



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 552 Registro Generale del 12/08/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
N. 88 DEL 13/07/2021**

---

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE IMPIANTI NELLA  
PALESTRA DELLA SCUOLA VITTORIO VENETO – MODIFICA ART.2.17 DEL  
C.S.A. -  
CIG:8561580751 – CUP:I62E20000010001.**

---



**COMUNE DI LENTINI**  
**Libero Consorzio di Siracusa**

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REGISTRO 3° SETTORE N. 88 DEL 13 / Luglio /2021

---

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE IMPIANTI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA VITTORIO VENETO - – MODIFICA ART. 2.17 DEL C.S.A. –  
CIG: 8561580751 - CUP: I62E20000010001

***IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO***

***PREMESSO***

- Con contratto di appalto stipulato il 17/02/2021 prot. 04291 sono stati affidati all'impresa LSV Costruzioni srl via Mauro n. 64 - 95035 Maletto (Ct) i lavori di adeguamento sismico e realizzazione degli impianti nella palestra della scuola Vittorio Veneto;
- In data 06/04/2021 venne convocata l'impresa aggiudicataria dell'appalto per procedere alla consegna dei lavori;
- In sede di ispezione preliminare dell'edificio, venne preso atto che i lavori non potevano essere iniziati a causa della presenza degli arredi scolastici presenti all'interno dell'edificio ed a causa della presenza di un cavo elettrico trifase sulla facciata lato via Trento che rappresentava un potenziale pericolo per la sicurezza dei lavoratori in quanto interferente con le lavorazioni da effettuare;
- Non potendo dare inizio ai lavori, alla stessa data del 06/04/2021 venne firmato fra la direzione dei lavori, il RUP e l'impresa un verbale di posticipo della consegna dei lavori;
- Con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 248 del 20/04/2021 si procedette ad affidare il servizio di trasloco degli arredi scolastici giacenti all'interno dell'edificio palestra e da lì a pochi giorni la palestra venne completamente sgomberata;
- Contemporaneamente si procedette a richiedere a e-Distribuzione di procedere al rapido spostamento del predetto cavo elettrico trifase mediante la sua deviazione all'interno di un cavidotto da interrare lungo la facciata lato via Trento;
- Allo scopo di velocizzare lo spostamento del cavo elettrico lo scavo e l'interramento del cavidotto è stato effettuato dal Comune di Lentini per cui non è stato necessario pagare alcun onere ad e-Distribuzione;
- Alle date del 6 e 8 Luglio 2021 e-Distribuzione ha spostato il tratto di cavo elettrico trifase all'interno del cavidotto interrato dal Comune di Lentini;
- Risultano quindi rimosse le cause che impedirono in data 6/4/2021 di effettuare la consegna dei lavori per cui sono state riavviate le procedure per la definitiva consegna dei lavori;

- L'opera in trattazione risulta finanziata dal MIUR con i residui dei MUTUI BEI anno 2017 giusta assegnazione effettuata con il D.M. n. 2/2019;
- Dette risorse vengono accreditate dal MIUR per "finestre" temporali trimestrali per cui occorre far coincidere l'emissione dei SAL di acconto dei lavori con dette "finestre" di accredito;
- L'art. 2.17 stabilisce che i SAL vengano emessi ogni qualvolta il credito dell'impresa raggiunga l'importo al netto del ribasso di gara pari ad € 200.000,00;
- Detta previsione risulta difficile da gestire in relazione alle finestre temporali imposte dal MIUR in quanto se l'importo netto di € 200.000 venisse maturato subito dopo la chiusura della finestra temporale, l'accredito del MIUR avverrebbe non prima di 90 giorni dopo, cioè ben 60 giorni oltre il limite imposto dalla legge per il pagamento dei SAL, per cui il Comune di Lentini risulterebbe esposto per almeno un minimo di 60 giorni, a possibili richieste di interessi legali da parte dell'impresa;
- In relazione all'importo complessivo del contratto, pari ad € 764.908,96, risulta sicuramente più gestibile un importo del SAL pari ad € 100.000,00;

Tutto ciò premesso;

**RITENUTO**, come sopra motivato e nell'esclusivo interesse del Comune di Lentini, di modificare la previsione di cui all'art. 2.17 del C.S.A., riducendo l'importo minimo del SAL da € 200.000,00 ad € 100.000,00 al netto del ribasso di gara ed oltre IVA;

Per quanto sopra esposto **SI PROPONE** al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

- 1) **MODIFICARE** il 4° capoverso dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto del progetto esecutivo approvato con la G.C. n. 129 del 15/09/2020 come segue: << L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 100.000,00>>.
- 2) **DARE ATTO** che l'opera è finanziata dal MIUR con i residui dei MUTUI BEI anno 2017 riassegnati con il D.M. n. 2/2019, per i quali il Comune di Lentini ha istituito il capitolo d'entrata 3889 (accertamento n. 163/1) e di spesa 60103 (impegno 419/1) (capitoli ratificati dal Consiglio Comunale con la delibera n. 26 del 24/07/2019).
- 3) **DICHIARARE**:
  - l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.
  - che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente;
  - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(ing. Salvatore Bidolfo)

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

VISTA e fatta propria la superiore proposta;  
Visto l' O.EE.LL. vigente  
Visto lo Statuto del Comune di Lentini

**DETERMINA**

DI APPROVARE la soprascripta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**  
(Ing. Bruno Zagami)

Firmato  
digitalmente da

**BRUNO ZAGAMI**

**C = IT**

**PARERI**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 12/08/2021 09:59:38

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 88 del 3° settore del 31/07/2021**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento sismico e realizzazione impianti nella palestra della scuola Vittorio Veneto modifica art. 217 del c.s.a-

**PROT.n. 651 del 11/08/2021**

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal 12 AGO 2021

Al 27 AGO 2021

col n. 1210.....

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Mess

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)**

Dal 12 AGO 2021

Al 27 AGO 2021

**al n \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.**

Dalla Residenza Municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**