

REGIONE SICILIANA

Assessorato alla presidenza

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, comma 42 e 43, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 Marzo 2021

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO C E 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATI GRAFICI

- ☐ PLANIMETRIA SUPERFICE INTERVENTO
- ☐ PLANIMETRIA MARCIAPIEDI
- ☐ PLANIMETRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ELABORATI AMMINISTRATIVI

- ☐ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ QUADRO COMPARATIVO
- ☐ QUADRO ECONOMICO POST GARA E DI PERIZIA
- ☒ SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Carlentini, lì 31/07/2024

Il Direttore dei Lavori
Arch. Santi Tagliaverga

L'IMPRESA
General Costruzioni srl

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Zagami



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

d.lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 6

OGGETTO: Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021).

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA.

CIG A034493DB5 - CUP 69J21001750001

CONTRATTO: Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 13/03/2024 al n. 192.

IMPRESA: General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA: 01917620898

L'anno Duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ in Lentini

PREMESSO

CHE con contratto Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 13/03/2024 al n. 192 l'impresa General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA: 01917620898 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso d'asta del 0,90% pari ad Euro 118.041,92 (diconsi euro centodiciottomilazeroquarantuno/92);

- Che si sono verificate variazioni alle singole categorie di lavori non previsti nel progetto principale, senza che vengano introdotti ulteriori nuovi prezzi, comportando solo una maggiore spesa di quella contrattuale;

- Che è stata pertanto redatta apposita perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dell'importo netto contrattuale pari ad Euro 121.766,49 (diconsi euro centoventunosettecentosessantasei/49) per lavori al netto del RIBASSO d'asta del 0,90% di cui al contratto principale;
- In conclusione, i maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante suppletiva non determinano comunque la variazione dell'importo complessivo del progetto, determinandosi solo un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 3.724,57
- In considerazione dell'aumento dell'importo contrattuale da € 118.041,92 a € 121.766,49 (+3,155294%) il termine utile per dare i lavori ultimati viene proporzionalmente incrementato da giorni 84 a giorni 114.
- Per la realizzazione dei nuovi lavori e delle maggiori forniture sopraelencate, sono state utilizzate le somme disponibili all'interno del contratto stesso nella voce imprevisti e nel ribasso d'asta.
- Che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con _____ n° _____ del _____;
- Che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale;
- Che i lavori della perizia Suppletiva non comportano variazioni dell'importo progettuale;

TUTTO CIO PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

- Sig. Portal Sebastiano, Amministratore Unico dell'impresa General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA 01917620898 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;
- I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 13/03/2024 al n. 192;
- I lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale, applicando il RIBASSO d'asta del 0,90%;
- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

- Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA 01917620898
- Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Lentini Lì

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Santi Tagliaverga

L'IMPRESA
General Costruzioni srl

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Bruno Zagami