



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)



MINISTERO
DELL'INTERNO

MINISTERO DELL' INTERNO - INTERVENTI DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR -
INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA

oggetto:

PERIZIA DI VARIANTE

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 D.Lgs. 36/2023
PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO CE 1-1
DI C.DA BOTTIGLIERI

elaborati:

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO

Il R.U.P.

Ing. Bruno Zagami

Il Progettista

Arch. Angelo Arisco

IMPRESA EDILE S.M.

di Salvatore Marino

Sede leg. Via Martin Luther King, 10 - LENTINI

Cod. Fisc. MRN-NZS 72T07 A6380

P. IVA 01274740891 - Cod. Univ. SU9YNJA

e-mail: salvatore.marino72@live.it

pec: nunzio.salvatore@pec.it



**RELAZIONE TECNICA
DESCRITTIVA**

OGGETTO: MINISTERO DELL' INTERNO - INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.

Progetto delle opere di urbanizzazione primaria del Comprensorio CE 1-I di contrada Bottiglieri.

CUP: I69J21001790001 - CIG: A027425D4B

IMPRESA: MARINO SALVATORE- con sede legale in Lentini (SR) via Martin Luther King, 10 p.iva 01274740891

CONTRATTO prot. 5384 del 04/03/2024, registrato a Siracusa il 12/03/2024 al n. 185

RIBASSO D'ASTA: 10%

IMPORTO CONTRATTUALE: € 105.025,94 di cui € 102.060,32 per lavori al netto del ribasso ed € 2.965,92 per oneri di sicurezza, oltre iva al 10%.

Vista l'Autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento a redigere la perizia di variante con l'utilizzo del ribasso d'asta del 26/09/2024;

Premesso che l'intervento previsto nel Progetto approvato prevede il piano dei marciapiedi pavimentato con mattonelle autobloccanti di cemento del tipo autobloccante posizionato su uno strato di allettamento di sabbia, su sottostante strato portante in calcestruzzo di cemento dello spessore minimo di cm. 20, armato con rete elettrosaldata.

In riferimento all'intervento in oggetto, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario prevedere l'aumento degli spessori del massetto in cls in funzione del terreno di sottofondo riscontrato in loco, inoltre si ritiene opportuno, al fine di evitare danneggiamenti e conseguenti ripristini della pavimentazione stradale esistente, prevedere l'esecuzione del taglio longitudinale dell'asfalto in corrispondenza del posizionamento dell'orlatura dei marciapiedi.

Per far fronte alle opere imprevedute ed imprescindibili rilevatesi nella fase di lavorazione non rilevabili nella fase progettuale, si chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante con l'utilizzo del ribasso d'asta ai sensi dell'art. ART.120 COMMA 1. LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023.

Lentini, li 27/09/2024

IMPRESA EDILE S.M.

di Salvatore Marino

Sede leg., Via Martin Luther King, 10 - LENTINI

Cod. fisc.: MRN NZS 72T07 A6380


P. IVA 01274740891 - Cod. Univ. SU9YNJA

e-mail: salvatore.marino72@live.it

pec: nunzio.salvatore@pec.it



PARTICOLARE COSTRUTTIVO



IMPRESA EDILE S.M.

di Salvatore Marino

Sede leg. Via Martin Luther King, 10 - LENTINI

Cod. fisc. MRN NZS 72T07 A6380

P. IVA 01274740891 - Cod. Univ. SU9YNJA

e-mail: salvatore.marino72@live.it

pec: nunzio.salvatore@pec.it



