



## COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

### DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. 1088 DEL 22 NOV. 2019

REG. DEL 3° SETTORE N° 202 DEL 18 Novembre 2019

**OGGETTO: Servizio di verifica del rischio sismico dell'edificio scolastico sito in via Piave n. 1 (Scuola Vittorio Veneto) – Approvazione variante al contratto prot. 20073/2019 nel limite del 5° d'obbligo –**  
**CUP: I66E10000050001 - CIG: 79170658B6 -**

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

- con contratto prot. 20073 del 09/10/2019 il servizio in oggetto è stato affidato all'A.T.P. denominata "Saccà & Co." Capofila l'Ing. Ezio Saccà con sede in Via Dogali n. 1/a, 98122 Messina, C.F. e P.I. n. 02122850833, per un importo complessivo di € 47.542,93 di cui € 42.493,23 per servizio ed € 5.049,70 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso del 6,50%.
- con verbale del 09/10/2019 il servizio venne consegnato all'A.T.P. affidataria e venne dato atto che la prestazione avrebbe dovuto essere resa entro il 18/11/2019;
- il servizio in oggetto ha comportato sia prestazioni meramente intellettuali (aggiornamento del rilievo architettonico, stesura di relazioni e calcoli di verifica sismica) che prestazioni tecniche in situ (prove di carico sui solai, prelievo di campioni di muratura, verifica del funzionamento dei tiranti metallici installati negli anni '90);
- con nota prot. 23384 del 18/11/2019 l'A.T.P. suddetta ha trasmesso l'intero carteggio riassuntivo di tutte le operazioni di verifica sismica dell'edificio scolastico in oggetto;
- dalla documentazione pervenuta con la prot. 23384/2019 si evince che purtroppo l'edificio non risulta similmente idoneo in quanto dalla data di ultimazione del precedente intervento di adeguamento ad oggi, le infiltrazioni di acqua piovana, hanno determinato l'irrimediabile danneggiamento della soletta di copertura che dovrà essere demolita, mentre i tiranti metallici installati sempre negli anni '90 hanno subito un certo degrado che ne limita l'efficacia;
- alla luce dei risultati emersi dalla verifica sismica appena conclusa, si rende necessario effettuare un nuovo intervento di adeguamento sismico, previa progettazione e calcolo degli interventi atti a conseguire la sicurezza sismica della struttura dell'edificio scolastico in oggetto;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

**RILEVATO** che il nostro Ufficio Tecnico non dispone dei programmi di calcolo strutturale indispensabili per la progettazione ed il calcolo delle strutture in zona sismica;

**VISTA** la nota prot. 22760 del 11/11/2019 con la quale i sottoscritti, avendo appreso in via informale già prima della presentazione dei risultati che l'edificio non è simicamente idoneo, hanno richiesto all'A.T.P. suddetta di voler manifestare la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto per la predisposizione dei calcoli strutturali dell'intervento di adeguamento sismico, completo di tutti gli elaborati tecnici necessari per la loro presentazione ed approvazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;

**RILEVATO** che detto incremento della prestazione è consentito dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di incrementare i contratti sino alla concorrenza del quinto d'obbligo senza che il contraente della PA possa invocare la rescissione del contratto;

**VISTA** la nota prot. 23268 del 18/11/2019 con la quale il capofila dell'A.T.P. Ing. Ezio Saccà ha comunicato l'assenso ad esperire in aggiunta ai servizi già resi, anche quella attinente la progettazione degli adeguamenti strutturali e il calcolo di verifica degli stessi, specificando che anche se la parcella professionale ammonta ad € 24.923,71, comunque accetta di effettuare dette nuove prestazioni al prezzo netto di € 9.508,59 (corrispondente al 5° d'obbligo dell'importo contrattuale) oltre IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive al contratto sopra descritte risulta necessario concedere all'A.T.P. un termine suppletivo di giorni 30 per la redazione del progetto dell'intervento di adeguamento sismico comprensivo dei calcoli strutturali e delle procedure di presentazione del fascicolo al Genio Civile di Siracusa;

**PRESO ATTO** che in caso di richiesta del Genio Civile di integrazione e/o correzione della documentazione presentata l'A.T.P. suddetta si impegna ad ottemperare entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta;

**RITENUTO di** esprimere parere favorevole sulla variante al contratto principale in considerazione del convenientissimo ribasso (61,85%) che l'A.T.P. ha offerto al Comune di Lentini sulle prestazioni oggetto del 5° d'obbligo;

**PRESO ATTO** che le prestazioni aggiuntive hanno la stessa natura dei servizi appaltati con il contratto prot. 20073/2019;

**CONFERMATO** che il contenuto della prestazione aggiuntiva è quello descritto nella nota prot. 22760/2019 che comunque si ribadisce in questa sede:

- Predisposizione della Relazione di calcolo, completa dei calcoli strutturali di adeguamento dell'edificio secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018 e ss.mm.ii. e circolare 2019;
- Elaborati grafici relativi agli adeguamenti strutturali: Planimetria, sezioni, prospetti in scala adeguata;
- Particolari costruttivi degli adeguamenti;
- Eventuali ulteriori elaborati che l'Ufficio del Genio Civile dovesse richiedere per il rilascio dell'autorizzazione dell'intervento di adeguamento sismico.

Per quanto sopra esposto, si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **APPROVARE** l'incremento del contratto prot. 20073 del 09/10/2019 affidato all'A.T.P. denominata "**Saccà & Co.**" Capofila l'Ing. Ezio Saccà con sede in Via Dogali n. 1/a, 98122 Messina, C.F. e P.I. n. 02122850833, per un importo aggiuntivo di € 9.508,59 pari al 5° d'obbligo di cui al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
- 2) **STABILIRE** il contenuto della prestazione aggiuntiva, già proposto all'A.T.P. con la prot. 22760/2019 e da questi accettato con la prot. 23268/2019, nel seguente:

- Predisposizione della Relazione di calcolo, completa dei calcoli strutturali di adeguamento dell'edificio secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018 e ss.mm.ii. e circolare 2019;
- Elaborati grafici relativi agli adeguamenti strutturali: Planimetria, sezioni, prospetti in scala adeguata;
- Particolari costruttivi degli adeguamenti;
- Eventuali ulteriori elaborati che l'Ufficio del Genio Civile dovesse richiedere per il rilascio dell'autorizzazione dell'intervento di adeguamento sismico.

3) **DARE ATTO** che in conseguenza dell'approvazione della presente variante nel limite del 5° d'obbligo, il quadro economico del servizio approvato con la determina RG 912/2019 si modifica nel seguente:

<b>A1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 47.542,93</b>	
<b>A2) 5° D'OBBLIGO</b>	<b>9.508,59</b>	
<b>A3) Nuovo Importo Contrattuale:</b>	<b>€ 57.051,52</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:</b>		
B) Per IVA al 22% su "A3"	€	12.551,33
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A3))	€.	1.141,03
D) Parcella componenti UREGA commissione di gara:	€	2.283,84
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>15.976,20</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (57.051,52 + 15.976,20)</b>	<b>€.</b>	<b>73.027,72</b>

**INCREMENTO SPESA COMPLESSIVA (73.027,72 – 66.656,00): € 6.371,72**

4) **DARE ATTO** che con delibera di GM n. 29 del 18/02/2019 è stata accertata ed impegnata la somma di € 334.840,31 finanziata con il decreto n. 1007 del 21/12/2017, istituendo i capitoli d'entrata n. 3889 (accertamento n. 66/1) e di spesa n. 60103 (impegno n. 71/1);

5) **DARE ATTO** che con determina del Coordinatore del 3° settore RG n. 280 del 13/05/2019 è stata accertata ed impegnata la somma di € 1.165.159,69 finanziata con l'altro Decreto del MIUR n. 2 del 03/01/2019 sugli stessi capitoli 3889 (Accertamento n. 163) e 60103 (impegno n. 419/1);

6) **IMPEGNARE** la complessiva somma di € 73.027,72 al capitolo 60103 impegno 71/2 Esercizio 2019, dando atto che la stessa somma verrà riportata nel quadro economico del progetto da redigere dopo la conclusione dell'attuale fase preliminare di verifica sismica ed approvazione dei calcoli strutturali;

**DICHIARARE:**

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;

- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. S. Ridolfo)



**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

Visto il Vigente Statuto Comunale e l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**DETERMINA**

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Il Coordinatore del 3° Settore  
Ing. Bruno Zagami



UFFICIO RAGIONERIA				
Bilancio _____				
Tit. _____	Funz. _____	Int. _____	Cap. _____	Imp. _____
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO				
Somma Stanziata				
Somma Aggiunta				
Somma Dedotta				
Somma Definitiva				
Pagamenti Fatti				
Impegni Precedenti				
Spesa Deliberata				
Rimanenza Disponibile				
IL RAGIONIERE				

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE





Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

22 NOV. 2019 - 7 DIC. 2019  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

col n. 2248 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!! dal 22 NOV. 2019

!! al - 7 DIC. 2019

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!! dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

!!

!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!

!!

E' copia conforme al suo originale

per la pubblicazione.

Lentini: 22 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ISTRUTTORE DISTINTIVO

(Agata Santagnaro Cappello)

