



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.531 Registro Generale del 20/06/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 60 DEL 07/06/2022**

**OGGETTO: MODIFICA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA DETERMINA N.318 DEL
17/05/2021 SENZA INCREMENTO DELLE SOMME ORIGINARIAMENTE IMPEGNATE.**



CITTA' DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 60 DEL 07/06/2022

REGISTRO GENERALE n. _____ del _____

OGGETTO: Modifica delle modalità di pagamento della Determina n. 318 del 17/05/2021 senza incremento delle somme originariamente impegnate.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D.Lgs. 267/2000, "l'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "i relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimo";
- l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68 il 16/11/2013;
- a tutt'oggi non risulta adottato il bilancio stabilmente riequilibrato;
- Con determina del Coordinatore del 3° Settore n. 318 del 17/05/2021, che in questa sede si intende integralmente riportata, venne affidato alla ditta GED srls, con sede in Siracusa, viale Teracati 31, P. IVA 01975530898, l'affidamento del servizio avente come oggetto: "Servizi e forniture per l'avvio, in fase sperimentale, di un progetto volto alla sostituzione dei misuratori idrici con conseguente bollettazione a consumo", che prevedeva la sostituzione di n. 600 contatori idrici preesistenti con nuovi a tecnologia "smart- metering";
- Nel Capitolato Speciale di appalto venne dato atto che il pagamento avvenisse con le seguenti modalità:
 - A) Acconto pari al pari al 20% dell'importo di aggiudicazione oltre IVA;;
 - B) Primo SAL, ad installazione completata nella misura del 40% oltre IVA ;
 - C) Saldo , ad installazione completata nella misura del 40% oltre IVA ;
- Che contrattualmente era stata stabilita come modalità di pagamento un acconto pari al 20% dell'importo di aggiudicazione pari ad € 73.500,00 oltre IVA di rito nella misura stabilita dalla Legge, pari ad € 14.700,00 oltre IVA;
- Venne così dato avvio al servizio, per il quale era prevista, originariamente, una durata contrattuale di mesi sei (art. 3 del Capitolato);
- L'amministrazione comunale pro-tempore ed il responsabile dell'ufficio idrico hanno ritenuto più confacente ai bisogni del comune procedere alla sostituzione dei contatori riferiti esclusivamente alle utenze di tipo commerciale, e, con verbale di riunione del 14.05.2021, sono state definite le modalità operative di avvio delle attività;

- I tempi di sostituzione dei contatori si sono allungati, considerato che sono emerse diverse incongruenze tra i database delle utenze depositate presso le competenti sedi comunali e l'effettiva situazione dei contatori riferiti alle utenze commerciali riscontrate nei luoghi, che hanno notevolmente dilatato i tempi contrattuali previsti;
- Per ovviare parzialmente a questo disagio alla ditta installatrice, oltre al primo acconto del 20% previsto per contratto, previa presentazione di polizza fideiussoria di garanzia, ha richiesto la corresponsione di un ulteriore acconto del 20%, e pertanto, a tutt'oggi, sono stati liquidati alla ditta due acconti pari al 40% dell'importo totale dell'affidamento;
- Considerato che la GED ha già dimostrato il pagamento del materiale occorrente per l'installazione dei contatori e che lo scorso 30 aprile 2022 è scaduta la polizza fideiussoria rilasciata a questo Comune, come per Legge, a garanzia del corretto adempimento della fornitura;
- l'ulteriore costo graverebbe sulla appaltatrice riducendo ancora ulteriormente il margine di guadagno;
- Visti i notevoli ritardi nell'esecuzione delle attività non per cause derivanti dalla GED;
- Vista la richiesta pervenuta a mezzo pec da parte della GED a questo RUP, ove viene chiesta la possibilità di potere modificare le modalità di pagamento a SAL in cinque rate mensili ciascuna delle quali di euro 8.820,00 oltre IVA, per colmare, in parte, i mancati guadagni legittimamente previsti in sede di offerta economica;
- a fronte di questa nuova modalità di pagamento la ditta procederà alle installazioni solo sulla scorta delle informazioni ricevute, non procedendo ad alcuna azione di accertamento sulla veridicità delle informazioni, ma limitandosi solo a segnalare eventuali anomalie riscontrate sul territorio;
- a tal proposito, la GED fornirà a questa S.A., per ciascuna mensilità, un report dei contatori installati, al fine di valutarne l'entità di quelli effettivamente sostituiti rispetto a quelli previsti in contratto e la specifica delle eventuali criticità riscontrate;
- Che detta richiesta non altera in alcun modo lo stanziamento finanziario originario nella natura del progetto originario di cui all'appalto e pertanto non è previsto l'impegno di nuove somme oltre quelle già a suo tempo impegnate;
- Ritenuto che in caso di mancata installazione presso l'utente destinatario i contatori rimanenti verranno comunque consegnati a questa Amministrazione, e che in caso di mancata installazione per cause non dipendenti alla volontà della ditta appaltatrice l'importo stabilito per il montaggio, verrà comunque fatturato lo stesso in quanto l'intervento è da considerarsi effettuato in loco e il costo comunque sostenuto dalla ditta;

Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- 1)DI AUTORIZZARE la modifica degli accordi finanziari come sopra descritti a partire dal 31.05.2022 e fino alla data del 30.09.2022;
- 2)DI DARE ATTO che la GED si impegna a fornire reports mensili di lavoro per l'accertamento delle avvenute installazioni nel periodo di riferimento e delle eventuali criticità riscontrate;

- 3)DI DARE ATTO che la GED s.r.l.s faccia pervenire a questa S.A. la polizza fideiussoria a garanzia dei lavori garantendo per la somma rimanente di € 44.100,00 oltre IVA quale residuo delle somme da corrispondere, e che pertanto questa amministrazione svincolerà la precedente polizza per € 73.500,00;
- 4)DI DARE ATTO Che i pagamenti avverranno mensilmente;
- 5)DI SVINCOLARE la polizza fideiussoria posta a garanzia del servizio, agli atti di questo ufficio, contratta con la compagnia GENERALI e contrassegnata con il n. 410692300;
- 6) DI RISERVARSI, qualora nel corso delle prime due mensilità si riscontrasse un numero di contatori installato insufficiente rispetto a quello previsto in progetto, di fornire all'operatore economico ulteriore lista di contatori da sostituire, anche di utenze di tipo residenziale, allo scopo di incrementare, il più possibile, il numero di contatori installati;
- 7)DI DARE ATTO che, nel caso di comprovata e documentata criticità non imputabile alla ditta GED, che non abbia permesso di installare la totalità dei contatori, di consegnare a questa A.C.i contatori non installati, dotati di tutte le certificazioni previste per legge, senza ripercussioni finanziarie per l'operatore economico;
- 8)DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Ente comunale, in quanto non comporta incrementi di spesa rispetto alle somme già impegnate;
- 9)DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

Firmato digitalmente da **COORDINATORE DEL 3° SETTORE**
Ing. B. Zagami

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 17/06/2022 13:27:40

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 60 del 07/06/2022 del 3° Sett.

OGGETTO: Modifica delle modalità di pagamento della Determina n. 318 del 17/05/2021 senza incremento delle somme originariamente impegnate.

Prot. n. 645 del 17/06/2022

Il presente atto ai sensi dell'art.32, comma 5 della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 20 GIU 2022 al 5 LUG 2022

col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 20 GIU 2022

al 5 LUG 2022

per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE