

REGIONE SICILIANA

Assessorato alla presidenza

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, comma 42 e 43, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 Marzo 2021

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO C E 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATI GRAFICI

- ☐ PLANIMETRIA SUPERFICE INTERVENTO
- ☐ PLANIMETRIA MARCIAPIEDI
- ☐ PLANIMETRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ELABORATI AMMINISTRATIVI

- ☐ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ QUADRO COMPARATIVO
- ☒ QUADRO ECONOMICO POST GARA E DI PERIZIA
- ☐ SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Carlentini, li 31/07/2024

Il Direttore dei Lavori
Arch. Santi Tagliaverga

L'IMPRESA
General Costruzioni srl

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Zagami

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA

a)	Importo esecuzione delle lavorazioni	119.080,75 €	
	Oneri per la sicurezza	3.655,93 €	
	Totale lavori a base d'asta	115.424,82 €	
	a detrarre il ribasso	1.038,83 €	
	TOTALE lavori RIBASSATI	114.385,99 €	
	Oneri per la sicurezza	3.655,93 €	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	118.041,92 €	
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
2)	Spese tecniche relative a: prog., D.L. e Sicurezza compreso cassa	18.022,48 €	
4)	Iva sui lavori 10%	11.804,19 €	
5)	Oneri area tecnica (incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016: 2%)	1.905,29 €	
6)	Contributo ANAC	30,00 €	
7)	Imprevisti ed oneri diversi	4.100,00 €	
8)	Oneri conferimento in discarica	3.596,12 €	
9)	Spese per eventuale geologo	2.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		41.458,08 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (a + b)		159.500,00 €

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA

a)	Importo esecuzione delle lavorazioni	122.839,14 €	
	Oneri per la sicurezza	3.655,93 €	
	Totale lavori a base d'asta	119.183,21 €	
	a detrarre il ribasso	1.072,65 €	
	TOTALE lavori RIBASSATI	118.110,56 €	
	Oneri per la sicurezza	3.655,93 €	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	121.766,49 €	
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche relative a: prog., D.L. e Sicurezza compreso cassa	18.022,48 €	
	Iva sui lavori 10%	12.176,65 €	
	Oneri area tecnica (incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016: 2%)	1.905,29 €	
	Contributo ANAC	30,00 €	
	Imprevisti ed oneri diversi	2,97 €	
	Oneri conferimento in discarica	3.596,12 €	
	Spese per eventuale geologo	2.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		37.733,51 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (a + b)		159.500,00 €

Il Direttore dei Lavori
Arch. Santi Tagliaverga