

Arch. Angelo Arisco
Via Bosco Cappuccio 75, Lentini (SR) 96016
angelo.arisco@archiworldpec.it

COMUNE DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(d.lgs. 36/2023 All. II. 14 art. 5 comma 7)

LAVORI: MINISTERO DELL' INTERNO - INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA Progetto delle opere di urbanizzazione primaria del Comprensorio CE 1-1di contrada Bottiglieri.

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

R.U.P.: RESPONSABILI

IMPRESA: MARINO SALVATORE - con sede legale in Lentini (SR) via Martin Luther King, 10, P.iva 01274740891

CUP: I69J2100179001

CIG: A027425D4B

- Premesso che è stato stipulato il contratto prot. 6384 del 04/05/2024, registrato a Siracusa rep. n. 185 il 12/03/202 con il quale l'Impresa ha assunto i lavori di cui trattasi;
- Visto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- Visto che è stata redatta una VARIANTE suppletiva dell'importo;

l'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di settembre nel COMUNE DI LENTINI, tra il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, e, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi:

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni del d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 5 comma 7 e si intendono soggetti al lordo/al netto del ribasso d'asta di cui sopra:

Elenco nuovi prezzi

01.04.04

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/79)

03.01.01.007

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluso le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione lavori stradali con C

20/25

euro (centoottantauno/09)

ap pozzetti

Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere la sostituzione dei chiusini o delle caditoie mediante la variazione della quota dei pozzetti esistenti per fogna bianca/nera, telefono, o gas, compendiate la demolizione della soletta esistente e l'abbassamento o l'innalzamento dei muri di calcestruzzo, la risagomatura dei muri esistenti, compresa la fornitura di solette. Il tutto per permettere la posa in opera dei nuovi tombini e/o caditoie o in alternativa la posa in opera di quelli esistenti. L'esecuzione dovrà essere eseguita successivamente alla definizione delle eventuali nuove soprastrutture stradali di transito, inclusi i magisteri di perfetto collegamento de manufatto al nuovo piano viario.
euro (duecentoquindici/45)

Il presente atto è fu d'ora impegnavivo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Lentini 26/09/2024

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

(Arch. Appalto)



(Marino Salvatore)

IMPRESA EDILE S.M.

di Salvatore Marino

Sede leg. Via Martin Luther King, 10 - LENTINI

Cod. fis.: MRN NZS 72T07 A6380

P. IVA 01274740891 - Cod. Univ. SU9YNJA

e-mail: salvatore.marino72@live.it

pec: nunzio.salvatore@pec.it

