



Atto di Liquidazione: 3 3° SETTORE - **N° 37** **Del 06/02/2024 Prop.:** 3

Capitolo: 2021	52106	0	Riquallif. urbana- Linea B- Lavori di recup. e restauro parroc. Santa Maria La Cava e Sant'Alfio. - cap.E 3846	Cod. Bilancio 0106202
Assestato	232.490,70	Impegnato	232.434,40	Disponibilità 232.434,40

Impegno: 2021 1 896 1 Gara per l'appalto dei lavori di recupero e restauro della parrocchia S.Maria La Cava e S. Alfio . Determina a contrarre ed impegno delle somme destinato alla pubblicazione degli

Atto : 3 3° SETTORE - **N° 84** **Del 01/07/2021 Prop.:** 1
Imp. Iniz. 232.443,20 **Imp. Defin.** 232.434,40 **Liquidato** **Disponibilità** 210.048,55

Liquidazione	Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.			
2024	1	371	1	patto per il SUD Riqualficazione urbana – linea B- Lavori di recupero e restauro della Parrocchia S. Maria la Cava e S. Alfio. DDG n.1455 del 19/06/2019. - Regularizzazione provvisorio n. 5305 del 07/12/2023 e liquidazione spettanze D.L. , R.U.P. e	23856LAZZARI GIOVANNI	FATTPA 21_23 del 20/10/2023	19.263,85	0,00	19.263,85
Totale								19.263,85	

LENTINI, 13/03/2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

Firma

.....