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PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1) Premesso che:
- con contratto di appalto prot. n. 5816 del 08/03/2024, sono stati assegnati all’impresa General
Costruzioni S.r.1., con sede legale in Lentini via Eschilo n. 20 - Partita IVA: 01917620898,
I’esecuzione dei suindicati lavori per I’aggiudicata somma di € 119.080,75 comprensivi di €

3.655,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;

- 1 lavori suddetti sono iniziati il 22/04/2024 come da verbale di consegna in pari data con
termine di ultimazione entro 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio,
cosicché I’ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro 14/07/2024.

Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante, sulla base del confronto costante con il R.U.P.,
I’Ing. Bruno Zagami, ha ritenuto di apportare alcune modifiche migliorative che riguardano il
prolungamento della pavimentazione in conglomerato bituminoso sino all’ingresso delle abitazioni

ubicate al termine di via A. Giudice.



Considerato che
- le modifiche cosi concordate non alterano la natura generale del contratto (art. 120 del D. Leg.vo
36/2023 comma 7) e rientrano nelle soglie di cui all’art. 14 del D.Leg.vo 36/2023.
- le modifiche cosi concordate hanno determinato lievi differenze, in aumento, si elencano in
particolare quelle relative:

- Scavo di sbancamento per un’estensione pari a 5,00x65,00 m;

- Compattazione del fondo degli scavi;

- Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico;

- Conglomerato bituminoso del tipo binder.
- nella perizia di variante non sono stati introdotti dei nuovi prezzi rispetti a quelli inseriti nell’elenco

prezzi approvato con il progetto esecutivo.

La Direzione dei Lavori ha predisposto

una perizia suppletiva e di variante ai sensi art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 e s.m.i. dei lavori in
oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborati grafici planimetrie;

- Relazione tecnica illustrativa;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro comparativo di raffronto;

- Quadro Economico;

- Schema atto Aggiuntivo.

Oltre a quanto sopra si sono adeguate le somme a disposizione dell’Amministrazione con piccole

variazioni, in aumento, meglio riportate e specificate nel seguente quadro economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO PERIZIAVARIANTE E SUPPLETIVA

a) Importo esecuzione delle lavorazioni 122.839,14 €
Oneri per la sicurezza 3.655,93 €
Totale lavori a base d'asta 119.183,21 €
a detrarre il ribasso 1.072,65 €
TOTALE lavori RIBASSATI 118.110,56 €
Oneri per la sicurezza 3.655,93 €

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 121.766,49 €

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Spese tecniche relative a: prog., D.L. e Sicurezza compreso cassa 18.022,48 €
Iva sui lavori 10% 12.176,65 €
Oneri area tecnica (incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016: 2%) 1.905,29 €
Contributo ANAC 30,00 €
Imprevisti ed oneri diversi 2,97 €
Oneri conferimento in discarica 3.596,12 €
Spese per eventuale geologo 2.000,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 37.733,51€

IMPORTO TOTALE PROGETTO (a + b) 159.500,00 €



Laredazione della presente perizia suppletiva e di variante rientrante nella fattispecie prevista nell’art.
120 del D. Leg.vo 36/2023, comporta una maggiore spesa per lavori, al netto dell’iva, di € 3.723,66

rispetto al contratto originario, corrispondente ad un aumento percentuale del 3,16% circa.

Tempo di ultimazione: allo scopo della realizzazione delle varianti suddette, il R.U.P., con nota prot.
16413 del 30/07/2024, ha concesso una proroga per 1’ultimazione dei lavori di 30 giorni naturali e
consecutivi, cosicché 1’ultimazione dei lavori stessi deve avvenire entro 14/08/2024.

Modalita di finanziamento: i lavori suppletivi e di variante, come illustrato nel Quadro Economico di
variante, risultano avere copertura finanziaria non comportando alcun aumento di spesa rispetto al

finanziamento di progetto pari ad € 159.500,00.

Pertanto visto:
-1 D. Leg.vo 36/2023;
Si rassegnano, per le seguenti determinazioni i seguenti documenti:
01) Elaborati grafici planimetrie;
02) Relazione tecnica illustrativa;
03) Computo metrico estimativo;
04) Quadro comparativo di raffronto;
05) Quadro Economico;

06) Schema atto Aggiuntivo.

Carlentini, 1i 31/07/2024
11 direttore dei lavori

arch. Santi Tagliaverga



