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COMUNE DI LENTINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

d.lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 6 
 
OGGETTO: Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di  

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 42 e 
43, legge 27 dicembre 2019, n.160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 
n. 56 del 6 marzo 2021).  

 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL’INTERNO DEL 

COMPRENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA. 
 

CIG A034493DB5 - CUP  69J21001750001 
 

CONTRATTO: Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 
13/03/2024 al n. 192. 
IMPRESA: General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA: 
01917620898 
 
L'anno Duemilaventiquattro il giorno ________________ del mese di ______________ in Lentini 

 
PREMESSO 

 

CHE con contratto Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 

13/03/2024 al n. 192 l’impresa General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA: 

01917620898 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso d'asta del 0,90% pari ad 

Euro 118.041,92 (diconsi euro centodiciottomilazeroquarantuno/92); 

- Che si sono verificate variazioni alle singole categorie di lavori non previsti nel progetto principale, senza 

che vengano introdotti ulteriori nuovi prezzi, comportando solo una maggiore spesa di quella contrattuale; 
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- Che è stata pertanto redatta apposita perizia di variante e suppletiva in corso d’opera dell’importo netto 

contrattuale pari ad Euro 121.766,49 (diconsi euro centoventunosettecentosessantasei/49) per lavori al netto 

del RIBASSO d'asta del 0,90% di cui al contratto principale; 

- In conclusione, i maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante suppletiva non determinano 

comunque la variazione dell’importo complessivo del progetto, determinandosi solo un aumento 

dell’importo contrattuale pari ad € 3.724,57 

- In considerazione dell’aumento dell’importo contrattuale da € 118.041,92 a € 121.766,49 (+3,155294%) il 

termine utile per dare i lavori ultimati viene proporzionalmente incrementato da giorni 84 a giorni 114. 

- Per la realizzazione dei nuovi lavori e delle maggiori forniture sopraelencate, sono state utilizzate le somme 

disponibili all’interno del contratto stesso nella voce imprevisti e nel ribasso d’asta.   

- Che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con _____________  n° ______________ del 

__________________; 

- Che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale; 

- Che i lavori della perizia Suppletiva non comportano variazioni dell’importo progettuale;   

TUTTO CIO PREMESSO 

Con il presente atto si conviene quanto segue:  

- Sig. Portal Sebastiano, Amministratore Unico dell’impresa General Costruzioni srl, con sede legale in 

Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA 01917620898 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i 

maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa; 

- I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale Prot. n. 5816 

del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 13/03/2024 al n. 192; 

 - I lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale, applicando il RIBASSO d'asta   

del 0,90%; 

-  L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
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- Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo 

intervenute le approvazioni di legge. 

Lentini Lì 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                             L’IMPRESA 
     Arch. Santi Tagliaverga             General Costruzioni srl 
 
 
                                           
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Ing. Bruno Zagami 
 

- Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Esecutore General Costruzioni srl, con sede 

legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA 01917620898 


