REGIONE SICILTANA

Assessorato alla presidenza

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni

di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualita del decoro urbano

e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, comma 42 e 43, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160
e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 Marzo 2021

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO

C E 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA SUPERFICE INTERVENTO
PLANIMETRIA MARCIAPIEDI
PLANIMETRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO COMPARATIVO

QUADRO ECONOMICO POST GARA E DI PERIZIA
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Carlentini, 1i 31/07/2024

Il Direttore dei Lavori L'IMPRESA
Arch. Santi Tagliaverga General Costruzioni srl

Il Respondabile del Procedimento
Ing. Bruno Zagami




COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
d.lgs. 36/2023 Allegato I1.14 art. 5 comma 6

OGGETTO: Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualita del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 42 e
43, legge 27 dicembre 2019, n.160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U.
n. 56 del 6 marzo 2021).

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA.

CIG A034493DBS - CUP 69J21001750001

CONTRATTO: Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il
13/03/2024 al n. 192.

IMPRESA: General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA:
01917620898

L'anno Duemilaventiquattro il giorno del mese di in Lentini

PREMESSO

CHE con contratto Prot. n. 5816 del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il
13/03/2024 al n. 192 I’'impresa General Costruzioni srl, con sede legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA:
01917620898 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso d'asta del 0,90% pari ad

Euro 118.041,92 (diconsi euro centodiciottomilazeroquarantuno/92);

- Che si sono verificate variazioni alle singole categorie di lavori non previsti nel progetto principale, senza

che vengano introdotti ulteriori nuovi prezzi, comportando solo una maggiore spesa di quella contrattuale;



- Che ¢ stata pertanto redatta apposita perizia di variante e suppletiva in corso d’opera dell’importo netto
contrattuale pari ad Euro 121.766,49 (diconsi euro centoventunosettecentosessantasei/49) per lavori al netto
del RIBASSO d'asta del 0,90% di cui al contratto principale;

- In conclusione, i maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante suppletiva non determinano
comunque la variazione dell’importo complessivo del progetto, determinandosi solo un aumento

dell’importo contrattuale pari ad € 3.724,57

- In considerazione dell’aumento dell’importo contrattuale da € 118.041,92 a € 121.766,49 (+3,155294%) il

termine utile per dare i lavori ultimati viene proporzionalmente incrementato da giorni 84 a giorni 114.

- Per la realizzazione dei nuovi lavori e delle maggiori forniture sopraclencate, sono state utilizzate le somme
disponibili all’interno del contratto stesso nella voce imprevisti e nel ribasso d’asta.

- Che detta perizia di variante ¢ suppletiva ¢ stata approvata con n° del

- Che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale;
- Che i lavori della perizia Suppletiva non comportano variazioni dell’importo progettuale;

TUTTO CIO PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

- Sig. Portal Sebastiano, Amministratore Unico dell’impresa General Costruzioni srl, con sede legale in
Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA 01917620898 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i

maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

- I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalita contenute nel contratto principale Prot. n. 5816
del 08/03/2024 Registrato presso Agenzia delle Entrate di Siracusa il 13/03/2024 al n. 192;
- I lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale, applicando il RIBASSO d'asta

del 0,90%;

- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.



- Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Esecutore General Costruzioni srl, con sede

legale in Lentini, via Eschilo n. 20, P. IVA 01917620898

- Il presente atto ¢ fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sara per I'Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di legge.

Lentini Li

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI L’IMPRESA
Arch. Santi Tagliaverga General Costruzioni stl

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Bruno Zagami



