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OGGETTO:

COMMITTENTE:

    Comune di Lentini
       Provincia di Siracusa

Comune di Lentini
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Carlentini Lì, 31/07/2024

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 2-1 DI 
CONTRADA CARRUBBAZZA.

Comune di Lentini
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,  per  l ...  di escavazione di adeguata potenza non
01.01.04.001 inferiore ai 45 kW

Sommano m³ 328,08 362,99 34,91 9,76 3´202,06 3´542,78 340,72 10,64

2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... 4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 – 1.4.4  eseguiti in
01.02.05.002 ambito urbano

Sommano m³ X km 8´236,20 8´220,00 -16,20 0,78 6´424,24 6´411,60 12,64 -0,20

3 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro nell'ambito del cantiere, compreso il
01.03.04 ritorno a vuoto.

Sommano al m³ 158,02 138,00 -20,02 22,01 3´478,02 3´037,38 440,64 -12,67

4 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon ... arico dell'impresa. - per ogni m² di
01.05.03 superficie compattata

Sommano m² 2´003,85 2´265,00 261,15 1,10 2´204,24 2´491,50 287,26 13,03

5 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... atura. per opere in fondazione lavori
03.01.01.007 stradali con C 20/25

Sommano m³ 20,07 23,52 3,45 181,09 3´634,48 4´259,24 624,76 17,19

6 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  ar ... r  la superficie dei  casseri a contatto dei
03.02.03 conglomerati.

Sommano m² 30,09 34,57 4,48 38,59 1´161,17 1´334,06 172,89 14,89

7 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato
05.01.10.002 all’esterno degli edifici

Sommano m² 200,60 235,16 34,56 15,38 3´085,23 3´616,76 531,53 17,23

8 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico ave ...  cave di prestito fino a 5 km. per strade
06.01.02.002 in ambito urbano

Sommano m³ 185,53 258,29 72,76 42,74 7´929,55 11´039,32 3´109,77 39,22

9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... e in ambito urbano - per ogni m² e per
06.01.05.002 ogni cm di spessore

Sommano m²/cm 13´236,66 14´797,54 1´560,88 1,99 26´340,95 29´447,10 3´106,15 11,79

10 Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di    ... e in ambito urbano - per ogni m² e per ogni
06.01.06.002 cm di spessore

Sommano m²/cm 7´213,00 6´139,58 -1´073,42 3,67 26´471,71 22´532,26 3´939,45 -14,88

11 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a ... a a regola d'arte. classe D 400 (carico di
06.04.02.003 rottura 400 kN)

COMMITTENTE: Comune di Lentini

A   R I P O R T A R E 8´173,08 4´392,73
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 8´173,08 4´392,73

Sommano kg 225,00 216,00 -9,00 5,42 1´219,50 1´170,72 48,78 -4,00

12 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero. cavo
14.03.17.002 FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²

Sommano m 234,00 351,00 117,00 2,37 554,58 831,87 277,29 50,00

13 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ...  ogni altro onere e magistero. cavo
14.03.17.004 FG16(o)R16 sez. 1x6mm²

Sommano m 795,60 794,40 -1,20 3,32 2´641,39 2´637,41 3,98 -0,15

14 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di cor ... do, in opera completa di morsetti e
14.03.21.002 capicorda. sez. 35 mm²

Sommano m 198,90 198,60 -0,30 7,78 1´547,44 1´545,11 2,33 -0,15

15 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.
14.03.22.001 lunghezza 1,5 m

Sommano cad 9,00 9,00 --- 96,79 871,11 871,11

16 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urba ... rte. per scavo e ricoprimento senza
18.01.01.001 protezione addizionale

Sommano m 55,69 39,72 -15,97 39,77 2´214,79 1´579,66 635,13 -28,68

17 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausi ... cessario per dare l’opera finita a perfetta
18.01.02 regola d’arte.

Sommano m³ 7,29 7,29 --- 128,55 937,13 937,13

18 Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   con ... leta a perfetta regola d'arte. per pozzetti da
18.01.03.001 40x40x50 cm

Sommano cad 9,00 9,00 --- 135,92 1´223,28 1´223,28

19 Conglomerato  cementizio  per  formazione  di  blocco  di ...  PVC annegato nel getto) e dei fori di
18.01.05 passaggio dei cavi.

Sommano m³ 7,29 7,29 --- 247,72 1´805,88 1´805,88

20 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... ase in mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h
18.02.01.003 = 8,80 m; b  = 1,20 m

Sommano cad 9,00 9,00 --- 1´029,71 9´267,39 9´267,39

21 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predispos ... ecchio con flusso luminoso minimo  da
18.03.03.003 8001 a  16.000 lumen

Sommano cad 9,00 9,00 --- 496,21 4´465,89 4´465,89

22 Esecuzione  di  giunzione  dritta,  grado  di  protezione ... a a perfetta regola d'arte. sezione del cavo
18.06.01.001 fino a 16 mm²

Sommano cad 22,00 22,00 --- 42,26 929,72 929,72

COMMITTENTE: Comune di Lentini
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23 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagn ... rfetta regola d’arte. morsettiera da palo -
18.06.05.001 dorsale 2 poli

Sommano cad 9,00 9,00 --- 46,15 415,35 415,35

24 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisp ... a regola d'arte. cavidotto corrugato doppia
18.07.02.005 camera D=110mm

Sommano m 198,90 198,60 -0,30 7,21 1´434,07 1´431,91 2,16 -0,15

25 Recinzione perimetrale  di  protezione  in rete  estrusa  ... i rete posta  in opera,  per  l'intera durata
26.01.26 dei lavori.

Sommano m² 80,00 80,00 --- 14,14 1´131,20 1´131,20

26 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ...   fine  fase  di  lavoro. Misurato a metro
26.01.33 posto in opera.

Sommano m 200,00 200,00 --- 4,07 814,00 814,00

27 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di ... atori. ottagono in lamiera o alluminio,
26.03.01.008 larghezza cm 90,00

Sommano cad 2,00 2,00 --- 118,63 237,26 237,26

28 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico ret ... raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
26.03.02.001 50,00 x 70,00

Sommano cad 2,00 2,00 --- 61,02 122,04 122,04

29 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso c ...  lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
26.03.04 lavoratori.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 35,61 142,44 142,44

30 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e
26.06.01 Coordinamento.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 11,51 57,55 57,55

31 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande ri ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e
26.06.12 Coordinamento.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 81,21 406,05 406,05

32 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza
26.06.13 e Coordinamento.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 4,65 23,25 23,25

33 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il
26.07.01.001 primo mese d’impiego

Sommano cad 1,00 1,00 --- 424,36 424,36 424,36

COMMITTENTE: Comune di Lentini
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34 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
26.07.01.002 successivo al primo

Sommano cad 2,00 2,00 --- 148,89 297,78 297,78

35 Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sulla sed ... quota stradale. il tutto eseguito a perfetta
N.P.01 regola d'arte

Sommano cadauno 5,00 6,00 1,00 393,13 1´965,65 2´358,78 393,13 20,00

COMMITTENTE: Comune di Lentini
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 119´080,75 122´839,14 8´843,50 5´085,11

Totale variazione  euro 3´758,39 3,16

     Carlentini Lì, 31/07/2024

IL PROGETTISTA
Arch. Santi Tagliaverga

L'Impresa
General Costruzioni srl
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