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PERIZIA DI VARIANTE fl
Al sensi dellart. 120 comma 1 D .Lg=. 26/2023

PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE |
PRIMARKIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CF 11 |
I

DI C.DA BOTTIGLIERI

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO

HR.U.P. Crogetiisia
Ing. Bruno Zagami

IMPRESA EDILE S.M.

di Sa!vatone Marino
eg.. Via M -._: Luther Klng







RELAZIONE TECNICA
DESCRITTIV)

OGGETTO: MINISTERO DELL' INTERNO - INTERVENT! DEL FIAND NAZICNALE O RIPRESA E
RESILIENZA - PNRR - INVESTIMENT! IN PROGETT! Di RIGENERAZIONE URBANA,
Progetto delle mocis i urbanizzazione primaria del Comprensain CF 1 1di contrada Einttiglier:

CUP: 169J21001790001 - CIG: AG27425D4B

IMPRESA: MARINO SALVATORE- con sede legale in Lentini (SR) via Martin Liter Ring, 10 p.iva 2274740691
CONTRATTO prot. 5384 del 04/03/2024, registrato a Siracusa il 12/03/2024 al . 185

RIBASSO D'ASTA: 10%

IMPORTO CONTRATTUALE: € 105.025,94 di cui € 102.060,32 per lavari at netio del ribasso ad £ 2.565,52

peroner o urewez altee fva al 109

Vista 'Autorizzazicne del Responsabile Unico del Procadimento & o redigers ta periziz di

variante con I'utilizzo del ribasso d'asta del 26/09/2024:

Premesso che lintervento previsto nel Progetto approvato prevede ii pianc Jdei marciapiedi
pavimentato con mattonelle autobloccanti di cemento del tino autebloccante posizionato su uno
strato di allettamento di sabbia, su sottostante strato portante in calcestruzzo di cemento dello
spessore minimo di cm. 20, armato con rete elettrosaidats.

In riferimento allintervento in oggetto, durante 'esecuzicne dei lavor, si @ 'es0 NeCessario
prevedere l'aumento degli spessori del massettc in cls in funzicne el terrenc di
sottofondo riscustvaio in icco, incare s riblene vigporiang, at fine di evitare
danneggiamenti e conseguenti ripristini della pavimentazione siradale asistente,
prevedere l'esecuzione del taglio ilongitudinale deli'asfalio in corrispondenza del
posizionamertio d«iforlatura dei marciapied

Per far fronte alle opere impreviste ed imprescindibili rilevates! nella fase di lavorazione
non rilevabiii nefla fase progettuale, si chiede fautorizzazione alia redazione della perizia di variante

con lutilizzo del rinasso d'asta ai sensi deifart. ART 120 SOMMA 1. | FTTERA C DEL DLGS,

36/2023.

IMPRESA EDILE S.M.
Lentini, li 27/09/2024 di Salvatore Marino
Sede leg.. Via Martin Luther King, 10 - LENTINI
Cod. .~.. -'nl_.‘ NZS 72T07 A63

' atore mann72@lw
pec nunzio.salvatore@pec.it







PARTICOLARE COSTRUTYIVE
SORDOLC LY DELIMIT ZAONE PAVEGER TA T IORE MAKGA 15 T

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE SPESSORE cm 6

STRATO D ALLETTAMENTO IN SABBIA £ CEMENTO
SPESSORE om 4

MAGRONE D! SOTTOFOND®) SPESSORE cm §

GO oy

T 0 SOTTGRONDG

Ced WD)

ORLATURA crn 15 X 25
PAVIMENTAZIONE STRADAIE:

MASSETTO DI SOTTOFONL\ Anivis iy SON KETE
ELETTROSALDATA SPESSORE ¢m 10 ) = | I Al

D] SARBIA COSTIPATA

CORDA DI MESSA A TERRA. IN RAME 35 mmq

IMPRESA EDILE S.M.
- LENTINI

i Salvatore Mari
0 : N'NZS 72TQ7 A6380

"IVA 01274740891 - Cod. Univ:
e-mail: salvatore.marino72@live. it
pec: nunzio.salvatore@pec.it -
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