Regione Sicilia

Citta di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Art 106 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. n. 49 del 07/03/2018

Stazione Appaltante: Comune di Lentini

Oggetto: Lavori di recupero e valorizzazione del centro storico mediante la

pavimentazione in materiale lapideo di Piazza Duomo, Piazza Umberto I e

della viabilita a contorno. Fondi PNRR — Missione 5 — Componente 2 —

Ivestimento 2.2

CIG: A0313DDB24 - CUP: 169J21001610001

Impresa: Manoli srl Unipersonale, con sede in Via Papa Giovanni XXIII

n.23 — 96016 — Lentini (SR) — P.Iva: 01611560895.

Contratto: del 29/02/2024 prot. 5096, registrato a Giarre (CT) i1l 07/03/2024

m. 258 Serie 3, per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 273.524.06 di

cui € 200.371,91 per lavori soggetti a ribasso d’asta del 24.572%., €

50.943,27 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso, € 22.208.88 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. al 10%

L’anno duemeilaventiquattro (2024) il giorno tre (03) del mese di Giugno in

Lentini

PREMESSO

- che con contratto del 29/02/2024 prot. 5096, registrato a Giarre (CT) il

07/03/2024 m. 258 Serie 3, per un importo contrattuale dei lavori pari ad

€ 273.524.06 oltre I.V.A. al 10% di cui € 200.371.91 per lavori soggetti a

ribasso d’asta del 24,572%, € 50.943.27 per incidenza manodopera non




soggetta a ribasso ed € 22.208.88 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso;

- che in data 12/04/2024 venivano consegnati 1 lavori dal Direttore dei

Lavori Arch. Salvatore Portonera;

- che in data 15/04/2024 si procedeva con [I’inizio dei lavori di

incantieramento ed allestimento dell’area di cantiere;

- che in data 22/04/2024 I’impresa Manoli srl Unipersonale richiedeva

sospensione dei lavori per installazione delle luminarie sui marciapiedi

oggetto di intervento;

- che in data 23/04/2024 il Responsabile del Procedimento Ing. Bruno

Zagami autorizzava la sospensione;

- che in data 20/05/2024 il Responsabile del Procedimento Ing. Bruno

Zagami ordinava al Direttore dei Lavori Arch. Salvatore Portonera la

ripresa dei lavori

\

- che in corso d’opera si € riscontrata la necessita di eseguire delle

lavorazioni non previsti nel progetto principale, al fine di migliorare

I’opera e la sua funzionalita, non apportando modifiche sostanziali;

Tutto ci0 premesso

Con il seguente atto si conviene quanto segue;

Art. 1

La Sig.ra Provvidenza Serratore in qualitda di Legale Rappresentante

dell’Impresa Manoli srl Unipersonale con sede a Lentini (SR) in Via Papa

Giovanni XXIII n.23 — P.Iva 01611560895 assume 1'impegno di accettare

I'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di

eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante. Le condizioni di




esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 29/02/2024 prot.

5096, registrato a Giarre (CT) il 07/03/2024 m. 258 Serie 3 ed agli stessi

prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli concordati con il verbale di

concordamento nuovi prezzi che vengono riportati nel presente atto di

sottomissione e che sono soggetti anch’essi al ribasso di cui so—pra del

24,572%.

Art. 2

L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € €

273.524.06 oltre I.V.A. al 10% di cui € 200.371.91 per lavori soggetti a

ribasso d’asta del 24,572%, € 50.943.27 per incidenza manodopera non

soggetta a ribasso ed € 22.208.88 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso;

Art.3

Al sensi dell’articolo 163 del Regolamento n. 207/2010 e ss.mm.ii., vengono

concordati 1 seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi in base ai quali, sotto il

ribasso d’asta del 24.572% relativo al contratto originario, saranno pagati i

lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZ1

NP.01

Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia prefabbricata sifonata ed

antiratto per acque bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme

UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE. delle dimesioni interne

500x500 mm ed altezza interna 500 mm, con resina epossidica spessore 300

500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuita

idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di




innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con griglia per scolo acque in ghisa

sferoidaile D400, idonea al transito di mezzi pesanti. Sono comprese nella

voce lo scavo a sezione obbligata, il letto di posa, il rinfianco in calcestruzzo,

la tubazione in PVC pesante da 200, le prove previste dalla normativa

vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

comprensivo lo scavo a sezione obbligata, il rinfianco ed il ricoprimento.

Cad €1.008,13 (MILLEOTTOEURO/13)

Al fini fiscali si dichiara che i su elencati nuovi prezzi non comportano alcun

aumento dell’importo complessivo dell’appalto.

De che si ¢ redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene

sottoscritto in segno di accettazione.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Manoli Srl Unipersonale Arch. Salvatore Portonera

Portonera Salvatore Fabio
Ordine Architetti di

Siracusa/930027800893

ROVVIDENZA SERRATORE 19.06.2024 08:43:47

D

ata: 19/06/2024 12:05:34

1l sottoscritto Responsabile del Procedimento visto [’art. 106 del D.Lgs

50/2016 e D.M. n. 49 del 07/03/2018, approva i nuovi prezzi contenuti nel

presente verbale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Bruno Zagami
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