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Regione Sicilia 

Città di Lentini 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Art 106 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. n. 49 del 07/03/2018 

Stazione Appaltante: Comune di Lentini 

Oggetto: Lavori di recupero e valorizzazione del centro storico mediante la 

pavimentazione in materiale lapideo di Piazza Duomo, Piazza Umberto I e 

della viabilità a contorno. Fondi PNRR – Missione 5 – Componente 2 – 

Ivestimento 2.2 

CIG: A0313DDB24 - CUP: I69J21001610001 

Impresa: Manoli srl Unipersonale, con sede in Via Papa Giovanni XXIII 

n.23 – 96016 – Lentini (SR) – P.Iva: 01611560895.

Contratto: del 29/02/2024 prot. 5096, registrato a Giarre (CT) il 07/03/2024 

m. 258 Serie 3, per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 273.524,06 di

cui € 200.371,91 per lavori soggetti a ribasso d’asta del 24,572%, € 

50.943,27 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso, € 22.208,88 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. al 10% 

L’anno duemeilaventiquattro (2024) il giorno tre (03) del mese di Giugno in 

Lentini 

PREMESSO 

- che con contratto del 29/02/2024 prot. 5096, registrato a Giarre (CT) il

07/03/2024 m. 258 Serie 3, per un importo contrattuale dei lavori pari ad 

€ 273.524,06 oltre I.V.A. al 10% di cui € 200.371,91 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta del 24,572%, € 50.943,27 per incidenza manodopera non 
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soggetta a ribasso ed € 22.208,88 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- che in data 12/04/2024 venivano consegnati i lavori dal Direttore dei

Lavori Arch. Salvatore Portonera; 

- che in data 15/04/2024 si procedeva con l’inizio dei lavori di

incantieramento ed allestimento dell’area di cantiere; 

- che in data 22/04/2024 l’impresa Manoli srl Unipersonale richiedeva

sospensione dei lavori per installazione delle luminarie sui marciapiedi 

oggetto di intervento; 

- che in data 23/04/2024 il Responsabile del Procedimento Ing. Bruno

Zagami autorizzava la sospensione; 

- che in data 20/05/2024 il Responsabile del Procedimento Ing. Bruno

Zagami ordinava al Direttore dei Lavori Arch. Salvatore Portonera  la

ripresa dei lavori 

- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle

lavorazioni non previsti nel progetto principale, al fine di migliorare 

l’opera e la sua funzionalità, non apportando modifiche sostanziali; 

Tutto ciò premesso 

Con il seguente atto si conviene quanto segue; 

Art. 1 

La Sig.ra Provvidenza Serratore in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Impresa Manoli srl Unipersonale con sede a Lentini (SR) in Via Papa 

Giovanni XXIII n.23 – P.Iva 01611560895 assume l'impegno di accettare 

l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di 

eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante. Le condizioni di 
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esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 29/02/2024 prot. 

5096, registrato a Giarre (CT) il 07/03/2024 m. 258 Serie 3 ed agli stessi 

prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli concordati con il verbale di 

concordamento nuovi prezzi che vengono riportati nel presente atto di 

sottomissione e che sono soggetti anch’essi al ribasso di cui so¬pra del 

24,572%. 

Art. 2 

L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € € 

273.524,06 oltre I.V.A. al 10% di cui € 200.371,91 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta del 24,572%, € 50.943,27 per incidenza manodopera non 

soggetta a ribasso ed € 22.208,88 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

Art.3 

Ai sensi dell’articolo 163 del Regolamento n. 207/2010 e ss.mm.ii., vengono 

concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi in base ai quali, sotto il 

ribasso d’asta del 24,572% relativo al contratto originario, saranno pagati i 

lavori in parola. 

ELENCO NUOVI PREZZI 

NP.01 

Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia prefabbricata sifonata ed 

antiratto per acque bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme 

UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, delle dimesioni interne 

500x500 mm ed altezza interna 500 mm, con resina epossidica spessore 300 

500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità 

idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 
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innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con griglia per scolo acque in ghisa 

sferoidaile D400, idonea al transito di mezzi pesanti. Sono comprese nella 

voce lo scavo a sezione obbligata, il letto di posa, il rinfianco in calcestruzzo, 

la tubazione in PVC pesante da 200, le prove previste dalla normativa 

vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

comprensivo lo scavo a sezione obbligata, il rinfianco ed il ricoprimento. 

Cad € 1.008,13 (MILLEOTTOEURO/13) 

Ai fini fiscali si dichiara che i su elencati nuovi prezzi non comportano alcun 

aumento dell’importo complessivo dell’appalto. 

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto in segno di accettazione. 

  L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 Manoli Srl Unipersonale      Arch. Salvatore Portonera 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento visto l’art. 106 del D.Lgs 

50/2016 e D.M. n. 49 del 07/03/2018, approva i nuovi prezzi contenuti nel 

presente verbale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Bruno Zagami 
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