DOTT. ARCH. GIUSEPPE MILLAURO

PlaZZA DELLA RESISTENZA, 26 - 96016 LENTINI (SR)

PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE

- Relazione Illustrativa -

Progetto: Opere di urbanizzazione primaria all’interno del comprensorio

CE 1-2 denominato Ventimiglia - Fondi P.N.R.R.

Stazione Appaltante: Comune di Lentini - 3° Settore

Impresa Esecutrice: SAMOTER SUD dei F.lli CARUSO & C. snc - Carlentini (SR)- P. IVA 01165210893
Contratto d’appalto: Prot. n.6437 del 14.03.2024, per un importo di € 111.928 41

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Bruno Zagami

Progettista delle opere: Arch. Giuseppe Millauro

Coordinatore sicurezza per la progettazione: Arch. Giuseppe Millauro

Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Millauro

Coordinatore sicurezza per l'esecuzione: Arch. Giuseppe Millauro

CUP: 169J21001740001

CIG: A034474423




Progetto originario

Il progetto delle opere di cui in epigrafe, ¢ stato finanziato con fondi destinati alla riduzione dei
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, inseriti all’interno dei finanziamenti europei

del P.N.R.R. destinati ai Comuni: missione 5, componente 2, investimento 2.2.

L’intervento, prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all’interno del
comprensorio CE 1-2- denominato “ Ventimiglia” che abbraccia parte della zona Ovest di
Lentini ed esattamente: lungo la via G. Agnello e lungo la parte finale della stessa via
Ventimiglia, come evidenziato nelle tavole grafiche.

La zona in oggetto si presenta parzialmente edificata, con edilizia di tipo intensivo o
semintensivo ed attrezzature di interesse comune di vario genere ( Parcheggi, Attivita per lo
sport, Verde attrezzato).

L’intervento di riqualificazione prevedeva degli interventi ex nove di alcune opere di
urbanizzazione primaria mancanti quali: Pali per la pubblica illuminazione e creazione di
nuovi parcheggi come da piano su via Agnello, ed inoltre, lungo I’asse di via Ventimiglia
prevedeva la piantumazione di nuove essenze arboree, la sistemazione delle aiuole in parte
degradate, la sistemazione dell’area antistante ingresso al Campo Scuola, destinata a parcheggi
con manto stradale disconnesso ed infine, prevedeva l’installazione di nuovi Pali per

I’illuminazione nell’area - fine via Ventimiglia- denominata Parcheggi della Piscina.

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 07.11.2023 ¢ stato affidato all’Arch. G. Millauro
con studio in Lentini, ’incarico di redigere il progetto esecutivo in argomento;
- con Deliberazione di G.M. n. 116 dell’ 07.07.2023 & stato approvato il Progetto esecutivo redatto
dall’Arch. G. Millauro denominato “Opere di Urbanizzazione primaria all’interno del
comprensorio CE 1-2 denominato Ventimiglia” dell’importo complessivo di € 159.500,00 come da

Quadro Economico approvato, e che si inserisce di seguito.

Tl Progetto originario riporta il quadro economico cosi suddiviso;

[ Lavori |
Importo Lavori €116.698,71 (A) Progetto
Oneri sicurezza n.s. ribasso -€ 3.390,00
Tot. Lavori a B. asta €113.308,71

[ somme a Disposizione |

IVA sui Lavori (10%) €11.192,84

Incentivo art.113 D.Lgs.50/16 €2.327,80



Spese Tecniche: Prog.+DL+Sicur €17.821,50

Oneri di conferimento in discarica €5.085,00
Imprevisti ed oneri diversi €5.897,12
Totale Somme a Disp. €42.801,29 (B)
Importo Complessivo Progetto € 159.500,00 (A+B)
Importo Complessivo Finanzi. to € 159.500,00

La Gara di Appalto

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1402 del 30.12.2023, sono stati aggiudicati i
lavori ai sensi dell’art. 50 D. 1gs.36/2023, attraverso gara telematica su MEPA trattativa
n.3878067;

che dalle risultanze della gara i lavori sono stati aggiudicati dalla Impresa “Samoter Sud
dei F.1li Caruso & C. S.n.c.” consedein Carlentini che ha offerto, su un importo a base d’asta
pari a € 116.698,71 suddiviso in € 113.308,71 per lavori a misura a e € 3.390,00 per oneri per la
sicurezza, oltre IVA, il ribasso d’asta del 4,21 % per un importo pari a € 111.928,41 al lordo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , para € 3.390,00;

Successivamente si ¢ proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto, Repertorio
prot. n.6347 del 14.03.2024,registrato a Siracusa il 03/04/2024 al n.253 Serie 3, per l'importo,
al netto del ribasso d'asta, di € 108.538,41 per lavori oltre ad € 3.390,00 per oneri di sicurezza e
quindi per complessivi € 111.928,41.

Con Determina Dirigenziale n. 1402 del 30.12.2023 si ¢ proceduto alla rideterminazione del

quadro economico Post Gara che si riporta di seguito;

[ Lavori J

Lavori a base asta €116.698,71 Post Gara
Oneri sicurezza n.s. ribasso -€ 3.390,00
Tot. Lavori a B. asta €£113.308,71
Ribasso d'asta (-4,21%) -€4.770,30
Sommano €108.538,41
Oneri sicurezza n.s. a ribasso €3.390,00

Tot. Importo Lavori €111.928,41 (A)



r Somme a Disposizione |

IVA sui Lavori (10%) €11.192,84
Incentivo art.113 D.Lgs.50/16 €2.327,80
Spese Tecniche: Prog.+ DL + Sicur €17.821,50
Oneri di conferimento in discarica € 3.500,00
Imprevisti ed oneri diversi € 5.500,00
IVA su Comp. Tecniche €3920,73
Spese per Archeologo € 2.000,00
Contributo ANAC € 30,00
Totale Somme a Disp. €46.292,87 (B)

Importo Complessivo Progetto €158.221,28  (A+B)
Importo Complessivo Finanzi. to € 159.500,00
Economia di Gara €1.278,72

Consegna e svolgimento dei lavori

Come risulta dal relativo verbale di consegna, i lavori sono stati consegnati
all’aggiudicataria in data 29/04/2024.

Previsioni di progetto e successive variazioni non sostanziali

La progettazione originaria & stato redatta dall’ Arch. Giuseppe Millauro e prevedeva un certo
numero di interventi suddivisi in tre distinte aree. In particolare, il progetto, prevedeva anche
degli interventi nell’area denominata “parcheggio”, area posta su via Ventimiglia in prossimita dei
campi da padel. In detta area, di circa 1000 metri quadrati, ove insistono numerosi esemplari di
“Pini marittimi di alto fusto”, quasi tutti piegati e deviati nello sviluppo; questi, hanno
rovinosamente innalzato il manto di asfalto. In detta area era prevista la scarifica con eliminazione
di radici superficiali e successivamente la messa in opera del nuovo manto bituminoso.

In corso d’opera, perd, il D.L. di concerto con 1I’Impresa, prevedendo la probabile non riuscita
dell’ operazione di ripristino dell’area, poiché alquanto ammalorata ed altresi per motivi di
sicurezza ed anche, nell’ottica di una ottimizzazione delle economie, hanno deciso previo
colloquio e autorizzazione del R.U.P., di spostare dette opere su altra are: quella di via Agnello.
Si precisa che I’area in questione (tratto finale di via Agnello), prima dei lavori si presentava come
una strada in battuto di terra ed il progetto aveva previsto in detta zona, solo I’installazione del
nuovo impianto di illuminazione pubblica (pali, pozzetti e cavidotto) ed il successivo ripristino

delle zone oggetto di scavi.



I risultati dell’esame del progetto originario e ’andamento dei lavori in corso, hanno fatto rilevare la
necessita di procedere alla redazione di una Perizia di Assestamento contabile mirata a risolvere
aspetti di dettaglio dell’opera su indicazioni del RUP , modifiche, che non mutano, il quadro di

diritto e tecnico considerato in sede di redazione del progetto originario.

La redazione della presente perizia di assestamento, in virtd di quanto sopra detto, resta
ammissibile ai sensi dell’art. 120, comma 7, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023: modifiche non

sostanziali da considerarsi alla stregua di soluzioni equivalenti o migliorative.

D’intesa con il Responsabile Unico del Progetto si & proceduto, dunque, alla stesura della
presente perizia di assestamento contabile consistente:

a) nella risoluzione di aspetti di dettaglio rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 120,
comma 7, lett b) del D.Lgs. 36/2023;

b) nelle modifiche necessarie per I'adeguamento del progetto d'appalto a criteri di funzionalita.

Le variazioni che ha dato corso alla presente perizia, non hanno comportato la necessita di nuove
categorie di lavori, infatti le variazioni contabili hanno riguardato esclusivamente variazioni in piu o
in meno delle singole categorie di lavori previsti in progetto, il tutto all’interno delle somme
previste in contratto, tali modifiche, vengono meglio evidenziate nell’Allegato denominato

“Quadro comparativo”.

Modifiche nella perizia di assestamento

Di seguito vengono riportate sinteticamente, tutte le modifiche che hanno interessato la perizia :

1- Non ¢ stata eseguita la scarificazione della pavimentazione stradale dell’area denominata

Parcheggi, i prossimita dei campi da Padel;
2- Non & stata eseguita la fondazione stradale con misto, sempre in detta area;
3- Non & stato eseguito nuovo manto bituminoso, sempre in detta area;

4- E’ stata eseguita invece, I’esecuzione della fondazione stradale con misto, nella nuova

area da completare ciog, tratto finale di via Agnello;
5- E’ stato eseguito, il nuovo manto bituminoso sempre nel tratto finale di via Agnello;
6- E’ stato installato nella zona denominata *“Parcheggi Piscina”, un palo in piu di

Illuminazione con tutte le opere ad esso connesse.

Si evidenzia che, I'importo dei lavori della perizia di assestamento finale comprensivo degli

oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto (-4,21%), ¢ pari ad € 114.127,49 (di cui €



€110.523,76 per lavori e € 3.603,7

3 oneri sicurezza), come si riporta nella successiva tabella, ed &

pari ad un incremento percentuale dello 1,97 %, con un complessivo aumento di spesa, in

riferimento ai Lavori, rispetto al contratto, di € 2.199,08

Importo a Increm.
L . .
avori Netto di Ribasso Sicurezza Totale Incremento S ——
PROGETTO € 113.308,71 €108.538.41 € 3.390,00 €111.928,41 L I
PERIZIA ASS. € 118.985,04 €110.523,76 € 3.603,73 €114.127,49 € 2.199,08 +1,97 %

Il costo complessivo dell’intervento diviene pari a € 153.045,59 di cui € 114.127,49 per Lavori ¢

€ 38.918,10 per Somme a disposizione.

La ripartizione della spesa generale, da P. Assestamento, ¢ illustrata dal quadro economico seguente

Lavori I

Importo tot. Lavori
Oneri sicurezza n.s. ribasso
Tot. Lavori a B. asta
Ribasso d'asta (-4,21%)
Sommano
Oneri sicurezza n.s. ribasso
Tot. Importo Lavori

Somme a Disposizione l

IVA sui Lavori (10%)
Incentivo art.113 D.Lgs.50/16
Spese Tecniche: Prog.+DL+Sicur
Oneri di conferimento in discarica
Imprevisti ed oneri diversi
IVA su Comp. Tecniche
Spese per Geologo
Contributo ANAC

Totale Somme a Disp.

Importo Complessivo Progetto

Importo Complessivo Finanzi. to
Economia di Gara

Lentini, 1i 19/09/2024

€ 118.985,04 P. Assestamento
-€ 3.603,73

€115.381,31
-€ 4.857,55

€110.523,76
€ 3.603,73

€114.127,49 (A)

€11.412,75
€2.379,70
€19.169,45
€ 107,36
€3.818,84
€0,00
€ 2.000,00
€ 30,00
€38.918,10 (B)

€153.045,59 (A+B)

€ 159.500,00
€ 6.454,41
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In allegato: Atto di sottomissione del 20/9/2024- Computo metrico di variante- Quadro comparativo




