o Comune di Lentini

. Stazione appaltante: 3° Settore LL.PP. :

- Lavori di: Opere di urbanizzazione primaria nel comprensorxo CE 1-2, denominato Ventimiglia

. Impresa: Samoter Sud dei F.1li Caruso & C. snc, via P. Nenni, Carlentini (SR)-P. IVA 01 169210893
. Contratto in data 14/03/2024 n. di rep. 6347 reglstrato a Siracusa il 03/04/2024 al. n. 253 S.3 '

Importo contrattuale: € 111.928, 41
Codlce unico progetto 169J21001740001 Codice 1dentlficatlv0 gara: A034474423

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(vif. art.120 com. 7 lett. b D.lgs. 36/2023)

- L’anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di Settembre in Lentini

. PREMESSO:

. —che con contratto numero di rep. 6347 del 14/03/2024 registrato in Siracusa il 03/04/2024, al n.253
Serie 3, I'Impresa Samoter Sud dei F. 1li Caruso & C. snc, con sede in Via P. Nenni Carlentini ha
~ assunto l'esecuzione dei lavori di Opere di Urbanizzazione primaria all’interno del comprensorio
- CE1-2 denominato Venimiglia / Lentini, per Iimporto di euro 108.538,41 al netto del ribasso d'asta
' che & stato pari al 4,21 %, per lavori a misura e € 3. 390 00 per oneri di sicurezza non soggett1 a

. ribasso;

! -che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di mlgllorare I’intervento e di far fronte -
~ alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause nnprev1ste ed imprevedibili nella fase
t ,progettuale inerenti la natura e la spemﬁmta dell’opera in appalto, occorre eseguire talune

~ lavorazioni comprese nel contratto, ma in quantita diversa e, pertanto, ¢ stata redatta ’acclusa

| perizia di(variante) Assestamento di cui il presente atto che ne & parte integrante, dell’importo
complesswo per lavori a misura di € 110.523,76 al netto del ribasso d’asta del 4,21%, tutti per

lavorl a misura oltre a € 3.603,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che tale variante trova totale copertura finanziaria per l'importo nella somma stanziata per
. I'esecuzione dell'opera in appalto con Determina n°401 del 20/12/2023, detti - fondi gravano sul
| sul Capitolo 78139, art.10, titolo 2, programma 2, missione 9, in Uscita dell’Ente;

TUTTO CIO’ PREMESSO

il sig. Caruso Fabio, nella qualita di titolare dell’Impresa Samoter Sud dei F.1li Caruso & C. snc
- con sedc, in Via P. Nenni, Carlentini (SR), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art.1

r Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella
perlzla di variante redatta dal Dir. dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di .
sorta i lavori variativi e contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti ¢

‘ condizioni del contratto di appalto con numero di rep.6347 del 14/03/2024 , per I'importo -
" complessivo dei lavori a misura di € 110.523,76 al netto del ribasso del 4,21%, di cui: €



B 110.523,7‘6 per lavori - comprensivi di € 2.199,08 per ‘maggior‘i lavori - e € 3.603,73 per oneri
| di sicurezza non soggetti a ribasso — comprensivi di- € 213,73 per maggiori oneri di sicurezza — -

rinunciando altresi ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo ¢ luogo.
Pertanto, tutte le norme e prescrizioni-del contratto originario e del capitolato speciale di appalto
vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto “per relationem”.

Art.2 x
I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagat1 per stati di avanzamento secondo

le modalita previste nel contratto principale di appalto

Art.3 A ~
1 lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette-€

2.199,08 rispetto a quelli contrattuali, di cui € /// per lavori a corpo e € 2.199,08 per lavori a
misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 1,97 % contenuto nel 1/5

d'obbh go contrattuale

Art 4 A ; 7
Per effetto dei lavori variativi e supplet1v1 di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utlle

per I’esecuzione dei lavori non viene prorogato. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei
lavori resta stabilita nella misura del _1x1%o cosi come stabilito nel contratto originario, ma con
riferimento al nuovo importo netto dei lavon di €110.523,76.

Art.S5
I presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per I’ Impresa mentre lo sara per la Stazmne Appaltantc,
soltanto dopo che siano intervenute le relatlve approvazioni di legge.

Art.6 ,
Non ci sono Nuovi prezzi da concordare , rlspetto al contratto prmmpale

- Dalche sié redatto il presente atto che prev1a lettura e conferma viene sottoscrltto in segno di
- accettazione. :

i

. L’Esecutore /

Lentml I 20/09/20»

‘deiE.Ill Caruso & C's n.c.
- Sede: Via P. Nenni -L 7-

96013 - CARLENTINI ,
"CF/PIVA:01169210893




