COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di SR)

LAVORI: Opere di urbanizzazione primaria all’interno del comprensorio CE 1-2 denominato
Ventimiglia

IMPRESA: Samoter Sud dei F.lli Carusoe & C. snc, Via P. Nenni Carlentini (SR) - p. Iva
01169210893

CONTRATTO : Rep. 6347 del 14/03/2024 registrato a Siracusa (SR) in data 03/04/2024 al n, 253
Serie 3

CIG: A034474423 CUP: 169J21001740001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

1l progetto redatto nel novembre 2023 dall’ Arch. Giuseppe Millaure (n.357 Albo architetti di SR)
Deliberazione di G.M. n. 116 dell’ 07/07/2023 ha approvato il Progetto esecutivo - per un importo
complessivo di € 159.500,00 cosi ripartito:

A) Per Lavon

1) A misura € 116.698,71
2) Oneri Sicurezza € -3.390,00
Sommano € 113.308,71

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1) per IVA €11.192,84
2) per Incentivo art.113 D.Lgd 50/16 (2% lav) € 2.327.80
3) per Spese tecniche :Prog + DL+ Sic €17.821,50
4) per Oneri di conferimento in discarica € 5.085,00
4) per Imprevisti ed oneri diversi € 5.897,12
Sommano € 42.801,29
Totale costo del Progetto €159.500,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La Giunta Municipale, con Delibera n. 116 in data 07/07/2023 ha provveduto all'approvazione del
progetto per l'importo di € 159.500,00

¢ del finanziamento di € 159.500,00 sulla somma anzidetta ai sensi della legge 160 del 27/12/2019,
art.], comma 42 e successivo D.P.C.M. 21/01/2021
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COMUNE D1 LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di SR)

LAVORI: Opere di urbanizzazione primaria all’interno del comprensorio CE 1-2 denominato
Ventimiglia

IMPRESA: Samoter Sud dei F.Ili Caruso & C. snc, Via P. Nenni Carlentini (SR) - p. Iva
01169210893

CONTRATTO : Rep. 6347 del 14/03/2024 registrato a Siracusa (SR) in data 03/04/2024 al n. 253
Serie 3

CIG: A034474423 CUP: 169J21001740001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

1l progetto redatto nel novembre 2023 dall’ Arch. Giuseppe Millauro (n.357 Albo architetti di SR)
Deliberazione di G.M. n. 116 dell’ 07/07/2023 ha approvato il Progetto esecutivo - per un importo
complessivo di € 159.500,00 cosi ripartito:

A) Per Lavori

1) A misura € 116.698,71
2) Oneri Sicurezza € -3.390,00
Sommano € 113.308,71

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1) per IVA €11.192,84
2) per Incentivo art.113 D.Lgd 50/16 (2% lav) € 2.327.80
3) per Spese tecniche :Prog + DL+ Sic €17.821,50
4) per Oneri di conferimento in discarica € 5.085,00
4) per Imprevisti ed oneri diversi € 5.897,12
Sommano € 42.801,29
Totale costo del Progetto €159.500,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La Giunta Municipale, con Delibera n. 116 in data 07/07/2023 ha provveduto all'approvazione del
progetto per 'importo di € 159.500,00

e del finanziamento di € 159.500,00 sulla somma anzidetta ai sensi della legge 160 del 27/12/2019,
art.1, comma 42 ¢ successivo D.P.C.M. 21/01/2021



Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara cffettuata con il sistema “Affidamento Diretto”, tramite procedura su
M.E.P.A. di Consip, trattativa n. 3878067, D’assuntore ¢ stata la societd “Samoter Sud dei F. lli
Caruso & C. snc”, con sede in via P. Nenni Carlentini (SR) per l'importo complessivo di € 108.538,41
(netto) a seguito del ribasso del 4,21 % sull'importo a base d'asta di € 113.308,71.

Contratto principale:

I contratto principale venne stipulato in data 14/03/2024 con il n.6347 di repertorio ¢ venne registrato
in data 03/04/2024 a Siracusa con n. 253 Serie 3 per l'importo complessivo di € 111.928,41 (oltre IVA
come per legge pari a 10%), per un totale complessivo di € 123.121,25.

Cauzione:
L’Impresa assuntrice ha costituito la cauzione mediante Polizza Fidejussoria n. 553369051 del
27/02/2024 con “Allianz Spa”, pari al 5% netto dell’importo contrattuale.

Perizia di variante e suppletiva in corso d’opera:

Visti i risultati dell’esame del progetto originario e ’andamento dei lavori in corso, hanno fatto
rilevare la necessitd di procedere alla redazione di una Perizia di Assestamento contabile finale, mirata
a risolvere aspetti di dettaglio dell’opera - modifiche non sostanziali- ¢ quindi, su indicazioni del
RUP, si sono introdotto modifiche, che non mutano il quadro di diritto e tecnico considerato in sede
di redazione del progetto originario.

Atti Suppletivi

In seguito & stato sottoscritto dall’Impresa n.1 Atto di Sottomissione del 20/09/2024 per maggiori
lavori da eseguire che sono pari a € 2.199,08 (al netto del ribasso d’asta), e non ¢ stato necessario
introdurre nuovi prezzi.

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:
Nessuna.

Contratto aggiuntivo:
Nessuno.

Responsabile del progetto, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del progetto sono state svolte da Ing. Bruno Zagami (UTC Lentini)

I 1avori sono stati diretti per tutta la loro durata dal ‘Arch. Giuseppe Millauro n.357 Ordine A. di SR
Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione & stato 1’ Arch. Giuseppe Millauro n.357.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 29/04/2024 come da verbale in pari data firmato senza riserve da
parte dellTmpresa, onde per cui il termine utile per 1'ultimazione dei lavori deve farsi decorrere da
questa data.

Tempo utile per 1a esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 4 del capitolato speciale di appalto giorni/mesi
120gg (4mesi) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
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11 termine ‘utile (contrattuale) per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27/08/2024.
Sempre nel medesimo contratto all’art. 9 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la
penale di 1x 1000 ,de!l’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:
Nessuna.

Proroghe:
Nessuna

Scadenza definitiva del tempo utile:
Nessuna

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 13/08/2024, dichiarava ultimati i lavori medesimi,
avvenuti in data 31/07/2024 (come da comunicazione ricevuta a mezzo PEC da Impresa) e pertanto in
tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:
Nessuno.

Premio di accelerazione:
Nessuno.

Danni di forza maggiore:
Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:
Non sono stati introdotti Nuovi Prezzi nell’appalto in esame.

Lavori in economia:
Non sono occorsi lavori in economia.

Andamento dei lavori:
I lavori si sono stati svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie
di variante e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate, sono state giustificate con la perizia di variante ed assestamento
finale, variazioni dovute a: quantita in piu o in meno di singole categorie di lavori previsti in progetto
ed all’interno delle somme previste in contratto. Le modifiche, hanno riguardato lo spostamento di
alcune lavorazioni da un’area ad un’altra, sempre all’interno del progetto in oggetto.

Ordini di servizio:



Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:
Lo stato finale ¢ stato redatto dal Direttore dei lavori in data 20/09/2024 e riporta le seguenti

annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti € 115.381,31
- Ribasso d'asta del 4,21% (a dedurre) € 4.857,55
Restano nette € 110.523,76
- Oneri Sicurezza € 3.603.73
- Importo anticipazioni e ritenute (a dedurre) € 22.938,30
- Acconti corrisposti SAL a Impresa tot. (a dedurre) € 67.776,00
- Per penali applicate ' € 0,00
Resta il credito netto dell' Impresa ‘ € 23.413.19

Confronto fra somma autorizzata e quella spesa per lavori: ’

- Importo netto autorizzato per lavori €113.308,71
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 115.381,31
con una maggiore spesa di € 207260 (+1,83%

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di SR, mediante
posizione assicurativa n. 3862711 a carattere continuativo;

presso INPS (SR) posizione n. 7603584865;

presso Cassa Edile (SR) posizione n. 6778.

Infortuni in corso di lavoro:
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Avvisi ai creditori:
Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori non risuita che vi siano stati
opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che I'lmpresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di
terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti
impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(All. 11.14 art.28- D.Lgs 36/2023)

LAVORI: Opere di Urbanizzazione primaria all’interno del comprensorio CE1-2 denominato Ventimiglia,
fondi PNRR , missione 5, componente 2, investimento 2.2.

COMMITTENTE: Comune di Lentini, 3° Settore LL.PP.

R.U.P.: Ing. Bruno Zagami '

IMPRESA: Samoter Sud dei F.1li Caruso & C. snc, Via P. Nenni, Carlentini (SR)

CONTRATTO: in data 14/03/2024 n. 6347 di rep. registrato a Siracusa, il 03/04/2024 al n. 253, serie 3, per un
importo paria € 111.928,41

CIG: A034474423 CUP: 169121001740001

11 sottoscritto Dott. Arch. Giuseppe Millauro

in qualitd di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

Premesso

- che il progetto principale & stato redatto da Arch. Giuseppe Millauro ed approvato con Delibera della
GM., n. 116 in data 07/07/2023 con l'importo complessivo di €116.698,71 , di cui € 3.390,00 per
oneri della sicurezza;

- che il contratto ¢ stato firmato in data 14/03/2024 col n. 6347 rep. registrato a Siracusa , il 03/04/2024
al n. 253, Serie 3, paria € 111.928,41, con ribasso del 4,21%;

- che & stata redatta una Perizia di Assestamento contabile finale dell'importo di € 115.381,76
approvatacon ___n.____indata___ ;

- che I’Impresa esecutrice ¢ stata la Samoter Sud dei F. 1li Caruso C. snc, con sede in Carlentini (SR)

- che il Direttore dei lavori & stato I’arch. Giuseppe Millauro, iscritto all’Albo degli Architetti P.P.C.
di Siracusa, al n.357 , con studio in Lentini, in P. zza della Resistenza n.26 - P.Iva 01226430898

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue.



- ammontare del conto finale (netto) € 110.523,76

- oneri sicurezza € 3.603,73
a dedurre:
- per penale di ritardo € 0,00
- per anticipazioni e ritenute € 22.938,30
- per n.01 acconti corrisposti € 67.776,00
sommano le detrazioni € 90.714,30
resta il credito dell’lmpresa di € 23.413,19

Pertanto, il credito dell' Impresa ascende in nette € 23.413,19 (euro ventitremila
quattrocentotredici/19) che possono essere corrisposte all'lmpresa Samoter Sud dei F. 1li Caruso & C.
snc, con sede in Carlentini(SR) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di
cui trattast , salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Lentini, Ii 30 set 2024

Visto: IL R.U.P.



