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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 2-1 DI
CONTRADA CARRUBBAZZA.

COMMITTENTE: | Comune di Lentini

Carlentini Li, 31/07/2024

IL TECNICO

Comune di Lentini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento per qualsiasi finalita per | ... di escavazione di adeguata potenzanon
01.01.04.001 inferiore ai 45 kW
Sommano m3 328,08 362,99 34,91 9,76 3202,06 3'542,78 340,72 10,64
2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demoalizioni, ... 4.1.1-1.4.2.1 - 1.4.3—-1.4.4 eseguiti in
01.02.05.002 ambito urbano
Sommanom® X km 823620  8220,00 -16,20 0,78 6'424,24 6°411,60 1264 -0,20
3 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro nell'ambito del cantiere, compreso il
01.03.04 ritorno a vuoto.
Sommano a m? 158,02 138,00 -20,02 22,01 3478,02 3037,38 440,64 -12,67
4 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon ... arico dell'impresa. - per ogni m?2 di
01.05.03 superficie compattata
Sommanom? 200385  27265,00 261,15 1,10 2'204,24 2'491,50 287,26 13,03
5 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... atura. per opere in fondazione lavori
03.01.01.007 stradali con C 20/25
Sommano m? 20,07 23,52 3,45 181,09 3'634,48 4'259,24 624,76 17,19
6 Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar ...r lasuperficiedel casseri acontatto dei
03.02.03 conglomerati.
Sommano m?2 30,09 34,57 4,48 38,59 1'161,17 1'334,06 172,89 14,89
7 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfettaregola d'arte. collocato
05.01.10.002 all’esterno degli edifici
Sommano m? 200,60 235,16 34,56 15,38 3085,23 3'616,76 531,53 17,23
8 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico ave ... cavedi prestito fino a5 km. per strade
06.01.02.002 in ambito urbano
Sommano m? 185,53 258,29 72,76 42,74 7°929,55 11°039,32 3109,77 39,22
9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... ein ambito urbano - per ogni m2 e per
06.01.05.002 ogni cm di spessore
Sommano m¥cm  13'236,66 1479754  1'560,88 1,99 26°340,95 29°447,10 3106,15 11,79
10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di ... ein ambito urbano - per ogni m2 e per ogni
06.01.06.002 cm di spessore
Sommanom#cm  7°213,00 6°139,58 -1'073,42 3,67 26'471,71 22'532,26 393945 -14,88
11 Fornitura e posain operadi telaio e chiusino in ghisaa... aaregoladarte. classe D 400 (carico di
06.04.02.003 rottura 400 kN)
A RIPORTARE 8'173,08 4'392,73
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 8173,08 4'392,73
Sommano kg 225,00 216,00 -9,00 5,42 1219,50 1'170,72 48,78  -4,00
12 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero. cavo
14.03.17.002 FG16(0)R16 sez. 1x2,5mm?
Sommano m 234,00 351,00 117,00 2,37 554,58 831,87 277,29 50,00
13 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo
14.03.17.004 FG16(0)R16 sez. 1x6mm?
Sommano m 795,60 794,40 -1,20 3,32 2'641,39 2'637,41 398 -015
14 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di cor ... do, in opera completa di morsetti e
14.03.21.002 capicorda. sez. 35 mm?
Sommano m 198,90 198,60 -0,30 7,78 1'547,44 1’54511 233 -015
15 Fornitura e posain operadi dispersore acroce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.
14.03.22.001 lunghezza1,5m
Sommano cad 9,00 9,00 96,79 871,11 871,11
16 Realizzazione di scavo a sezione obbligatain ambito urba ... rte. per scavo e ricoprimento senza
18.01.01.001 protezione addizionale
Sommano m 55,69 39,72 -15,97 39,77 2'214,79 1'579,66 635,13 -28,68
17 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausi ... cessario per dare |’ opera finita a perfette
18.01.02 regolad arte.
Sommano m3 7,29 7,29 128,55 937,13 937,13
18 Formazione di pozzetto per marcigpiedi in con... letaaperfettaregoladarte. per pozzetti da
18.01.03.001 40x40x50 cm
Sommano cad 9,00 9,00 135,92 1'223,28 122328
19 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di ... PVC annegato nel getto) e dei fori di
18.01.05 passaggio dei cavi.
Sommano m3 7,29 7,29 247,72 1'805,88 1'805,88
20 Fornitura e posain operain blocco di fondazione giapre ... asein mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h
18.02.01.003 =8,80m; b =1,20m
Sommano cad 9,00 9,00 - 17029,71 9267,39 9'267,39
21 Fornitura e posain opera su palo o mensola gia predispos ... ecchio con flusso luminoso minimo da
18.03.03.003 8001 a 16.000 lumen
Sommano cad 9,00 9,00 496,21 4°465,89 4°465,89
22 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione ... aa perfettaregola d'arte. sezione del cavo
18.06.01.001 fino a16 mm?
Sommano cad 22,00 22,00 42,26 929,72 929,72
A RIPORTARE 8450,37 57082,95
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 8'450,37 57082,95

23 Fornitura e collocazione di cassettadi derivazione stagn ... rfettaregola d’ arte. morsettiera da palo -
18.06.05.001 dorsale 2 poli

Sommano cad 9,00 9,00 46,15 415,35 415,35
24 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisp ... aregoladarte. cavidotto corrugato doppia
18.07.02.005 cameraD=110mm

Sommano m 198,90 198,60 -0,30 7,21 1°434,07 1'431,91 2,16 -015

25 Recinzione perimetrale di protezione inrete estrusa ... i rete posta in opera, per l'interadurata
26.01.26 dei lavori.

Sommano m?2 80,00 80,00 14,14 17131,20 1'131,20
26 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... fine fase di lavoro. Misurato ametro
26.01.33 posto in opera.

Sommano m 200,00 200,00 4,07 814,00 814,00

27 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di ... atori. ottagono in lamiera o alluminio,
26.03.01.008 larghezza cm 90,00

Sommano cad 2,00 2,00 118,63 237,26 237,26
28 Segnaletica dacantiere edile, in materiale plastico ret ... raffigurazioni, in PV C rigido, dimensioni cm
26.03.02.001 50,00 x 70,00

Sommano cad 2,00 2,00 61,02 122,04 122,04
29 Lampeggiante da cantiere aled di colore giallo o rosso ¢ ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza de
26.03.04 lavoratori.

Sommano cad 4,00 4,00 35,61 142,44 142,44
30 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezzae
26.06.01 Coordinamento.

Sommano cad 5,00 5,00 11,51 57,55 57,55
31 Giubbetto ad atavisibilitadi vari colori, con banderi ... erferenti previste dal Piano di Sicurezzae
26.06.12 Coordinamento.

Sommano cad 5,00 5,00 81,21 406,05 406,05
32 Cuffiaantirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza
26.06.13 e Coordinamento.

Sommano cad 5,00 5,00 4,65 23,25 23,25
33 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il
26.07.01.001 primo mese d'impiego

Sommano cad 1,00 1,00 424,36 424,36 424,36

A RIPORTARE 8450,37 57085,11
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TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 8'450,37 57085,11
34 Localeigienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
26.07.01.002 successivo a primo
Sommano cad 2,00 2,00 148,89 297,78 297,78
35 Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sullased ... quota stradale. il tutto eseguito a perfetta
N.P.01 regoladarte
Sommano cadauno 5,00 6,00 1,00 393,13 17965,65 2'358,78 393,13 20,00

A RIPORTARE
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % i
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 119°080,75 122'839,14 8'843,50 57085,11
Totalevariazione euro 3'758,39 3,16
Carlentini Li, 31/07/2024
IL PROGETTISTA
Arch. Santi Tagliaverga
L'Impresa
General Costruzioni srl
A RIPORTARE 8'843,50 57085,11
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