REGIONE SICILTANA

Assessorato alla presidenza

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni

di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualita del decoro urbano

e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, comma 42 e 43, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160
e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 Marzo 2021

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO

CE 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA SUPERFICE INTERVENTO
PLANIMETRIA MARCIAPIEDI
PLANIMETRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO COMPARATIVO

QUADRO ECONOMICO POST GARA E DI PERIZIA
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Carlentini, 1i 31/07/2024

Il Direttore dei Lavori L'IMPRESA
Arch. Santi Tagliaverga General Costruzioni srl

Il Respondabile del Procedimento
Ing. Bruno Zagami




QUADRO ECONOMICO DI SPESAPOST GARA

a) Importo esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d'asta
a detrarre il ribasso
TOTALE lavori RIBASSATI
Oneri per la sicurezza
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

2) Spese tecniche relative a: prog., D.L. e Sicurezza compreso cassa
4) Iva sui lavori 10%
5) Oneri area tecnica (incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016: 2%)
6) Contributo ANAC
7) Imprevisti ed oneri diversi
8) Oneri conferimento in discarica
9) Spese per eventuale geologo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO (a + b)

QUADRO ECONOMICO PERIZIAVARIANTE E SUPPLETIVA

a) Importo esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d'asta
a detrarre il ribasso
TOTALE lavori RIBASSATI
Oneri per la sicurezza
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Spese tecniche relative a: prog., D.L. e Sicurezza compreso cassa
Iva sui lavori 10%
Oneri area tecnica (incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016: 2%)
Contributo ANAC
Imprevisti ed oneri diversi
Oneri conferimento in discarica
Spese per eventuale geologo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO (a + b)

Il Direttore dei Lavori
Arch. Santi Tagliaverga

18.022,48 €
11.804,19€
1.905,29 €
30,00 €
4.100,00 €
3.596,12 €
2.000,00 €

18.022,48 €
12.176,65 €
1.905,29 €
30,00 €
2,97 €
3.596,12 €
2.000,00 €

119.080,75 €
3.655,93 €
115.424,82 €
1.038,83 €
114.385,99 €
3.655,93 €
118.041,92 €

41.458,08 €

159.500,00 €

122.839,14 €
3.655,93 €
119.183,21 €
1.072,65 €
118.110,56 €
3.655,93 €
121.766,49 €

37.733,51€

159.500,00 €



