PR

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 04/09/2024

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA
CARRUBBAZZA.

Comune di Lentini

General Costruzioni Srl

Contratto in data 08/03/2024 rep. n. 5816 registrato a Agenzia delle Entrate di Siracusa
in data 13/03/2024 al n. 192 di euro 118 041.92

Data Offerta: 29/11/2023 | IMPORTO DEL PROGETTO: 119 080.75
Data Consegna: 22/04/2024 | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: _ /1| Importo per la Sicurezza: 3 655.93
Giorni Utili per Ultimazione: 84 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 14/07/2024 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _ /1| Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 23 608,38

Comune di Lentini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S p.A
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORT!
T;\"&F;A EDELLE Quantita ==
SOMMINISTRAZIONI uhitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
| Scavo di sbancamento per qualsiasi finalitd, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
010104001 eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superi .. edia I'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
SOMMANO m? 346,66 9,76 3'383,40
2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si |
01.02.05.002 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu .., emolizioni di cui alle
vocit 1.14-116-1,1.7-134-14.1.1-1421-1.43-14.4 eseguiti in ambito urbano
SOMMANO m? X km 7'975,05 0,78 6'220,54
3 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le
01.03.04 mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere ¢ forma, qualunque sia ... del materiale di risulta
ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto
SOMMANO al m* 138,00 22,01 3'037,38
4 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle
01.05.03 sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidita ottima fino al ... ima ottenuta
in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m? di superficie
compattata
SOMMANO m? 17938,50 1,10 213235
5 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armale, compreso la preparazione
03.01.01.007 dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... tarsi ove necessar
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25
SOMMANO m? 23,52 181,09 4°259,24
6 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.03 escluse |e strulture inlelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 34,57 38,59 1'334,06
7 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
0501.10.002 debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... Lura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’esterno
degli edifici
SOMMANO m? 235,16 15.38 3616,76
8 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi
06.01.02.002 non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... uralo a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km, per strade in
ambito urbano
SOMMANO m?* 225,64 42,74 9°'643,86
9 Conglomerato bituntinoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni
06.01.05.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di
quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di
spessore
SOMMANO m¥cm  12°838,54 1,99 25'548,69
10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.06 002 ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m* e per ogni cm di
spessore
SOMMANO m?/cm 6'248,68 3,67 22°932,66
I Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI
06 04 02.003 EN 124 ¢ recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
SOMMANO kg 216,00 5,42 1'170,72
A RIPORTARE i 83'279,66
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INDICAZIONE DE1 LAVORI IMPORTI
Num Ord o
TARIFEA EDELLE Quantita ——
SOMMINISTRAZION1 unitario TOTALE
RIPORTO 83'279,66
12 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in
14.03.17.002 rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢ guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere ¢ magi}tero. cavo FG16(0)R16 sez.
1x2,5mim? .
SOMMANO m 351,00 2.37 831,87
13 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in
14.03.17.004 rame con isolante in HEPR in qualitd G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni
nccessarie (capicorda, morsctti, ecc), ed ogni altro onere ¢ magistero. cavo FG16(0)R16 scz.
Ix6mm?
SOMMANO m 902,40 3,32 299597
14 Fomitura ¢ posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di
14.03.21.002 morsetti ¢ capicorda.sez. 35 mm?
SOMMANO m 198,60 7,78 1°545,11
15 . Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincalo a caldo in accordo
14.03.22.001 alle norme CEL 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mim per allacciamen ... r seghalare le prese
di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di {issaggio. lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 9,00 96,79 871,11
16 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidolti in tubo, eseguito
18.01.01.001 con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale
SOMMANO m 39,72 39.77 1'579,66
17 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su
18.01,02 marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u mezzo per
futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte
SOMMANO m’ 7,29 128,55 937,13
i8 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita,
18.01.03.001 con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessorc pareti 15 ¢m, esclu ... rollato, ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
SOMMANO cad 9,00 135,92 1722328
19 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione
18.01.05 garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso I'onere delle cass ... foro
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di
passaggio dei cavi
SOMMANO m? 7,29 247,72 17805,88
20 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto € compensato a parte di palo tronco
18.02.01.003 conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, ... osa in mSm =
spessore mininmo del palo in mmD = diametro alla base in mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80
m; b =120m
SOMMANO cad 9,00 1'029,71 9'267,39
21 Fornitura ¢ posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura stradale con sorgente LED
18.03.03.003 con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano t... to dovra essere
quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso fuminoso minimo da 8001 a 16,000
lumen
SOMMANO cad 9,00 496,21 4'465,89
22 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione 1P68, effettuata con il metodo a resina colata
18.06.01.001 o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isol ... zione ed ogni altro onere
e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d'arte. sezione del cavo fino a 16 mm?
SOMMANO cad 4,00 42,26 169,04
23 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per ¢sterno con grado di protezione
18.06.05,001 minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsettiera ... parete € quanto
altro necessario per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. morsettiera da palo - dorsale 2 poli
SOMMANO cad = 9,00 46,15 41535
A RIPORTARE] 109387,34
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI [MPORTI
Loty EDELLE Quantita - —
' SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 109°387,34
24 Fornitura e posa in opera entro scavo gid predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in
18.07.02.005 PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... ccorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
SOMMANO m 198,60 7,21 1'431,91
25 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densitd HDPE di vari
26.01.26 colori @ maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a .. restano di proprieta
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per I'intera durata dei lavori
SOMMANO m? 80,00 14,14 1'131,20
26 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigh di
260133 scavi. ece. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito ¢ posto i ... 11 non pitidonee;
I'ncentasiamento ¢ I'allontanamento o fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in operi.
SOMMANO m 200,00 4,07 814,00
27 Segnaletica di sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei
26.03 01,008 cantiert; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza del lavoratori. oltagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00
SOMMANO cad 2,00 118,63 237,26
28 Segnatetica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno
26.03.02.001 del canticre, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera S .. voro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
SOMMANO cad 2,00 61,02 122,04
29 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili,
26.03.04 emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la ... lizzo temporanco
del lampeggiante, Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SOMMANO cad 4,00 35,61 142,44
30 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validitd di utilizzo non scaduta, in polietilene ad
26.06.01 alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... 0 detl'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazionl interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
SOMMANO cad 5,00 11,51 57,55
31 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone poliestere, completo
26 06.12 di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ... o dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.
SOMMANO cad 5,00 81,21 406,05
32 Cuftia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI EN 352/01
26.06.13 fornita dal datore di lavoro e usata dall ‘operatore durante le lavorazioni interferenti ... 0 dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
SOMMANO cad 5,00 4,65 23,25
33 Locale igienico costituito da un monebloceo prefabbricato, convenientemente coibentato, tompleto
26.07.01.001 di impianto elettrico comprendente un punto luce ¢ una presi di corrente, idrico ¢ ... acqua calda e
fredda ¢ di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addelti. per il primo mese
d’impiego
SOMMANO cad 1,00 424,36 424 .36
34 Locale igicnico costituito da un monobloceo prefabbricato, convenientemente coibentito, completo
26.07.01.002 di impianto elettrico comprendente un punte luce ¢ una presa di corrente, idrico ¢ ... calda e fredda e
di un WC completo di cassetta di caceiata, - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al
primo
SOMMANO cad 2,00 148,89 297,718
35 Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sulla sede stradale e riposizionamento della stessa a
N.P.01 nuova quota stradale. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 393,13 2'358,78
Parziale LAVOR]I A MISURA euro 116'833,96

A RIPORTARE

-

116°833,96
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTTY
um.Or E DELLE Quantita

TARIEFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 116'833.96|

!

RIBASSO del 0,9% da considerare su euro 116°833,96

s

/

TOTALE curo 116°833,96
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! A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI1
Num.Ord A
TARIEFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
= RIPORTO
RIEPILOGO FINALLE
Tipologia Appalto: a Misura 3
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3°655,93
Incidenza Sicurezza - 1S = 3'655,93/119°080,75 = 0,0307012678371609
LAVORI A MISURA euro 116°833,96
RIBASSO del 0,9% da applicare su euro 116'833,96 =
(SAL* (1-1S)*R)=(116"833,96 * (1 - 0,0307012678371609) * -0,009) = euro -1'019,22
PER LAVORI A MISURA curo 115'814,74
TOTALE cure 115°814,74

N

vass 0 4 SET 2024 GENERAL COBRUZIONI S.r..

L'Impresa L'Ammi tore Unico
: St o Portal

General Costruzioni Srl

BISTI A2

‘Lavori AN
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