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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' [IMPORTI

D
TARIFFA E DELLE e lﬁﬁiﬁ?
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi Debito Pagamento

RIPORTO

Anticipazione curo 23'608,38

LAVORI A MISURA
Opere provvisionali per la sicurezza (Cat 1)

| Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
26.01.26 polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a
... restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei
lavori. )
- SOMMANO m? | 2 80,00 14,14 1'131,20

2 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,
26.01.33 percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e
posto i ... rti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.
SOMMANO m | 2 200,00 4,07 814,00

3 Locale igienico costituito da un monoblocco

26.07.01.001 prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico comprendente un punto luce € una presa
di corrente, idrico e ... acqua calda ¢ fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 424,36 424,36
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4 Locale igienico costituito da un monoblocco
26.07.01.002 prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico comprendente un punto luce € una presa
di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti,
per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad

[ 8]
N
<
(=]

) 148,89 297,78

5 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
26.03.01.008 lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri;
cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti
... durata del lavoro al fine di garantire la'sicurezza dei
lavoratori. ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm
90,00
SOMMANO cad i 2 2,00 118,63 237,26

6 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
26.03.02.001 rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti € posti in
opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensjoni
cm 50,00 x 70,00
SOMMANO cad 1 2 2,00 61,02 122,04

7 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso cor

26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a
360°, fornito € posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

3'026,64 23'608,38

A RIPORTARE]

COMMITTENTE: Comune di Lentini
REGISTRO DI CONTABILITA'N. |
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Num.Ord
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI

libretto

QUANTITA’

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

RIPORTO

Nr| Pg

|

Positivi Negativi

PREZZO
unitario

IMPORTI

Debito Pagamento

3°026,64

26.06.01

9
26.06.12

10
260613

11
01.03.04

12
01.01.04.001

13

01.02.05.002

14
01.05.03

lavoratori
SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita
di utilizzo non scaduta, in polietitene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
..o delt'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

SOMMANO cad

Giubbettio ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, in misto cotone poliestere, completo di due
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini
regolab ... o dell'utilizzo del disposilivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

SOMMANO cad

Cuffia antirumore con archelto regolabile, con marchio di
conformitd, a norma UNI EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall 'operatore durante le lavorazioni
interferenti ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

SOMMANO cad

Scavi ¢ demolizioni (Cat 2)

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili,
da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di
manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il
ritorno a vuoto.

SOMMANO al m?

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori
da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superi .. edia I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO m?

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comu ... emolizioni di cuialle voci: 1.1.4-1,1.6-1,1.7
—1.34-1411-1421-143~144 eseguiti in ambito
urbano

SOMMANO m* X km

Lavori edili ¢ pavimentazione (Cat 3)

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi
debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidita
oltima fino al ... ima ottenuta in laboratorio con la prova

I3

K3

I 4

5,00

138,00

346,66

7'269,90

35,61

11,51

81,21

22,01

142,44

57,55

406,05

23,25

3'037,38

3'383,40

5'670,52

A RIPORTARE

15°747,23 23'608,38

COMMITTENTE: Comune di Lentini
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' IMPORTI .

TARIFFA E DELLE = Pﬁﬁiﬁ?
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi Debito Pagamento

RIPORTO 15'747,23 23'608,38

AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m? di
superficie compaltata
SOMMANO m?* 1 4 1'938,50 1,10 2°132,35

15 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.002 avente dimensione massima degli elementi non superiore
a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,
passante al set ... urato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5
km. per strade in ambito urbano
SOMMANO m* | 5 193,86 42,74 8'285,58

16 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01,007 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti,
il conferimenso in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratur .. tarsi ove necessari ed escluse le casseforme
e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori
stradali con C 20/25
SOMMANO M | 6 23,52 181,09 4'259,24

17 : Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SOMMANO m? | 6 34,57 38,59 1'334,06

18 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
0501.10.002 conglomerato cementizio per sirutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché
ogni onere ¢ magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. collocato ali’esterno degli edifici
SOMMANOm? | 6 235,16 * 15,38 3'616,76

19 Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sulla sede
N.P.01 stradale e riposizionamento della stessa a nuova quota
stradale. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno | 7 6,00 393,13 2'358,78

20 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.05.002 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,D e F
extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello
studio Marshall, per strade it ambito urbano - per ogni m?
e per ogni cm di spessore
SOMMANO m*cm | 7 12°838,54 1,99 25°548,69

21 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di
0601.06.002 usura di pavimentazioni stradali in ambito
extrautbano (strade dicategoria A, B,C,DeF
extraurbana del Cd ... al 97% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m?
e per ogni cm di spessore
SOMMANO m*em | 7 6248,08 3,67 22'932,66

Impianto pubblica illuminazione (Cat 4)

22 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito

A RIPORTARE 86°215,35 23'608,38

COMMITTENTE: Comune di Lentini
REGISTRO DI CONTABILITA'N, 1
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H:\/IPORTI |

Debito

86'215,35

Pagamentn

23'608,38|

18.01.01.001

23
18.01.02

24
01.02.05.002

25
06.01.02.002

26
18.01.03.001

27
06,04.02.003

28
14.03 22,001

29
18.01.05

urbano per posa di cavidotti in tubo. eseguito con
escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, ... onere necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento
senza protezione addizionale

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con
ausilio di martclletto, da effettuarsi su marciapicde o sede
stradale, per la posa di blocchi di londazione o pozzelti
stradali ... u mezzo per futuro trasporto a discarica,
nonché ogni onere necessatio per dare I’opera [inita a
perfetta regola d’arte:

SOMMANO m?*

trasporto di materic, provenienti da scavi - demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si escguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comu ., emolizioni di cui allevoci: 1.1.4-1.16-1.17
—-134-141.1-1421-143-144 eseguiti in ambito
urbano

SOMMANO m* X km

Fondazione stradale eseguita con misto granulomelrico
avente dimensione massima degli elementi non superiore
a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,
passante al set ... urato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito finoa 5
km. per strade in ambito urbano

SOMMANO n?’

Formazione di pozzetto per marciapiedi in
conglomerato cementizio a prestazione garantita, con
classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti
15 cm, esclu ... rollato, ed ogni altro onere ¢ magistero per
dare 'opera completa a perfelta regola d'arte. per pozzetti
da 40x40x50 cm

SOMMANO cad

Foritura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
grafite sleroidale, conforme alle norme UNI EN 124 ¢
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, m ... so le opere murarie ed ogni allro onere per
dare l'opera [inita a regola d'arte. classe D 400 (carico di
rottura 400 kN)

SOMMANO kg

Fornitura € posa in opera di dispersore a croce in profilato
di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CE]
7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamen .. r segnalare le prese di terra a sfondo blu,
dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio. lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di
fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di

resistenza non inferiorc a C16/20; compreso l'onere delle

cass ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento
rotocompresso o PVC aunegato nel getto) ¢ dei fori di
passaggio dei cavi,

39,72

705,15

31,78

216,00

39.77

128,55

0,78

42,74

135,92

5,42

96,79

1'579.66

937,13

550,02

1'358,28

1'223,28

1'170,72

871,11

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lentini
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Num Ord INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFEA E DELLE iy i e
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg Positivi Negativi S0 Debito Pagamento

f

RIPORTO 93'905,55 23'608,38

SOMMANOmM* 1 9 7,29 247,72 1'805,88

30 Fornitura ¢ posa in opera entro scavo gia predisposto
18.07.02.005 di cavidolto corrugato doppia parete in PE ad alta densita
con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, .. ccorre per dare l'opera finita e funzionanle a
perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera
D=110mm
SOMMANOmM | 9 198,60 7,21 1°431,91

31 Fornitura e posa in opera tn blocco di fondazione gia
18.02.01.003 predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a
stelo curvato, ricavato mediante procedimento di
laminazione a caldo, ... osa in mSm = spessore minimo
del palo in mmD = diametro alla base in mm D = 127
mm; Sm=3,6 mm; h=38,8 m;b =1,20m
SOMMANOcad | 9 9,00 1'029,71 9'267,39

32 IFornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna
18.06.05.001 peresterno con grado di protezione minimo IP 54 e
protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con
morscttiera ... parete ¢ quanto altro necessario per dare
I’opera finita a perfetla regola d’arte, morsettiera da palo -
dorsale 2 poli
SOMMANOcad | 9 9,00 46,15 415,35

33 Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia
18.03.03.003 predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con
corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in
vetro piano t ... to dovra essere quello netto all’esterno
del proieltore. apparecchio con flusso luminoso minimo
da 8001 a 16.000 lumen
SOMMANOcad | 9 9,00 496,21 4'465,89

34 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o
14.03.17.004 staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g
.. zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ece ), ed ogni altro onere € magistero. cavo FG16(0)R16
sez. 1x6mm?
SOMMANO m | 10 902,40 3,32 299597

35 Fornitura ¢ collocazione entro tubi, posati entro canali, o
14.03.17.002 staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
i HEPR in qualitd G16 e guaina termoplastica di colore g
. oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
cd ogni altro onere ¢ magistero. cavo FG16(0)R16 sez.
I%2,5mm?
SOMMANOmMm | 10 351,00 2,37 831,87

36 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di
14.0321.002 corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
capicorda. sez. 35 mm?
SOMMANOmM 1 10 198,60 7,78 1754511

37 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione

18.06.01.001 1P68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto
preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isol
.. zione ed ogni altro onere e magistero per dare ’opera
completa a perfetta regola d'arte. sezione del cavo fino a
16 mm?

I A RIPORTARE l 116°664,92 23'608,38

I |
COMMITTENTE: Comune di Lentini
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DE1 LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI |
TARIFFA E DELLE unitario =
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi Debito Pagamento |
RIPORTO 116'664,92 23'608,38i
SOMMANOcad | 10 4,00 42,26 169,04
Parziale LAVORI A MISURA curo ’ 116°833,96
TOTALE curo 116'833,96
WLy ELE iy
S o
i L v atiendnd,
|
|
A RIPORTARE J
COMMITTENTE: Comune di Lentini

REGISTRO DI CONTABILITA'N, 1
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Num Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI .
TARIFFA EDELLE i
DATA SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere provvisionali per la sicurezza K 3'655,93
002 Scavi e demolizioni 12'091,30
003 Lavori edili e pavimentazione 70'468,12
004 Impianto pubblica illuminazione 3061861
Totale CATEGORIE euro 116°833,96
Data, 0 ‘ B
ZIONI S.r.L.
L' Impres oo e Unico
General L?&@“;o Portal
N anf
‘/ Ha
In dara 0,00
{
i
A RIPORTARE 116°833,96 23'608,%! y

COMMITTENTE: Comune di Lentini
REGISTRO DI CONTABILITA'N. |




