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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORT! —’
E DELLE = Quantita ==
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE l
LAVORI A MISURA
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superi .. edia ['una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
l 12 346,66 3'383,40
SOMMANO al SA L. n | m? 346,66 9,76 3'383,40
trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui [a parte il
Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1 1.4 —1.1.6—-1.1.7—-134-14.11-1421-
1.4.3 ~1.4.4 eseguiti in ambito urbano
| 13 7'269,90 5°670,52
| 24 705,15 550,02
SOMMANO al SA L. n 1 m’ Xkm 7'975,05 0,78 6'220,54
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da escguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro
nell’ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto
1 I 138,00 3'037,38
SOMMANO al S AL n lalm? 138,00 22,01 3'037,38
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa
delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidita ottima fino
al ... ima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificala, a carico dell'impresa
- per ogni m? di superficie compattata
1 14 17938,50 2'132,35
SOMMANO al SA.L n 1 m? 1'938,50 1,10 2'132,35
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratur ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere
in fondazione lavori stradali con C 20/25
| 16 23,52 4°259,24
SOMMANO al SAL n I m? 23,52 181,09 4'259,24
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizz ... il tulto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati
| 17 34,57 17334,06
SOMMANO al S AL n. 1 m? 34,57 38,59 1'334,06
Massetto di soltofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera [inita a perfetla
regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici
1 18 235,16 3'616,76
SOMMANO al S AL n. tm? 235,16 15,38 3°616,76
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,
passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di
prestito fino a § km. per strade in ambilo urbano .
| 15 193,86 8'285,58
| 25 31,78 1'358,28
SOMMANO al S.AL.n 1 n?? 225,64 42,74 9°643,86
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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI1
Num.Ord ‘s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,De F
extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni m? e per ogni em di spessore B
1 20 12°838,54 25'548,69
SOMMANO al S AL n. 1 m¥cm 12°838,54 1,99 25'548.69
10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
06.01.06:002 stradali in ambito extraurbano (strade dicategoria A, B, C, D e T extraurbana del
Cd .. al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano -
per ogni m? e per ogni cm di spessore
| 21 6'248,68 22'932,66
SOMMANO al SA. L n. 1 m¥cm 6'248,68 367 22932,66
11 Fornitura ¢ posa in opera di telaio ¢ chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle
06.04.02.003 norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
m ... so le operc murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe
D 400 (carico di rottura 400 kN)
127 216,00 1'170,72
SOMMANO al SAL.n. 1kg 216,00 5,42 1717072
12 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.002 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualitd G16 e guaina termoplastica di colore g
. oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere ¢
magistero. cavo FG16(0)R16 sez 1x2,5mm?
1 35 351,00 831.87
SOMMANOal SAL n Im 351,00 2,37 831,87
13 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.004 eleltrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g
. zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(0)R16 sez 1x6mm?
1 34 902,40 2'995,97
SOMMANO al SSAL n. I'm 902,40 332 299597
14 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 completa di morsetti ¢ capicorda. sez. 35 mm?
| 36 198,60 1°545,11
SOMMANOalS AL n 1Im 198,60 7,78 154511
15 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.001 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamen ... 1 segnalarc le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m
1 28 9,00 87t.11
SOMMANO al S A.L.n | cad 9,00 96,79 871,11
16 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in
18.01.01.001 tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, csclusa la
roccia, ... onere necessario per dare l'opera finita a peifetta regola d'arte. per scavo €
ricoprimento senza protezione addizionale
| 22 39,72 1'579,66
SOMMANO al SA.LL. n. I'm 39,72 39,77 1579,66
17 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da
18.01.02 effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o
pozzelti stradali ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere
necessario per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte
| 23 7,29

937,13
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T E DELLE Quantita ==
: : SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
SOMMANO al SAL n 1 m? 7,29 128,55 937,13
18 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.001 preslazione parantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15
em, esclu ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfelta
regola d'arte. per pozzelti da 40x40x50 cm
| 26 9,00 1'223,28
SOMMANO al SA.L.n. | cad 9,00 135,92 1'223,28
19 Conglomerato cementizio per formaziene di blocco di tondazione per pali, a
18.01.05 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, compreso l'onere
delle cass .. foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC
annegato nel gelto) e dei fori di passaggio der cavi
| 29 7,29 17805,88
SOMMANO al SAL n Im’ 7,29 247,72 1°805.88
20 Fornilura ¢ posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto ¢ compensato a parte
18,0201 003 di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a
caldo, ... osa in mSm = spessore minimo del palo in mmD = diametro alla base in mm
D=127 mm; Sm=36mm; h=880m;b =120m
1 31 9,00 9'267,39
SOMMANO al SA.L.n. 1 cad 9,00 1'029,71 9'267,39
21 Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armalura stradale con
18.03.03.003 sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro
piano t . to dovri essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso
luminoso minimo da 8001 a 16,000 fumen
1 33 9,00 4'465,89
SOMMANO al S AL n. 1 cad 9,00 496,21 4'465,89
22 . Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a
18.06.01.001 resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isol ...
zione ed ogni altro onere € magistero per dare 1"opera completa a perfetta regola d'arte
sezione del cavo finoa 16 mm?
1 37 4,00 169,04
SOMMANO al SA L n | cad 4,00 42,26 169,04
23 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di
18.06 05.001 protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con
morsettieta ... parete e quanto altro necessario per dare I”opera finita a perfetta regola
d’arte. morseltiera da palo - dorsale 2 poli
1 32 9,00 41535
SOMMANO al SAA.L.n. 1 cad 9,00 46,15 41535
24 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidolto corrugato
18.07.02.005 doppia parete in PE ad alta densila con resistenza alla compressione maggiore o uguale
a 450N, .. ccorre per dare l'opera finita e funzionante a pertetta regola d'arte
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
1 30 198,60 1'431,91
SOMMANO al S AL n Im 198,60 721 1'431,91
25 Recinzione perimetrale di protezione inrete estrusa dipolietilenc ad alta densita
26.01.26 HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altczza non inferiore €
. restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posla in opera,
per l'intera durata dei lavori
] | 80,00 1'131,20
e ——— e —— ]
SOMMANOQ al S.A.L.n. I m? 80,00 14,14 17131,20

26 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
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SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALEL
26.01.33 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 7S mm, fornitc
€ posto i ... rti non piti idonee; 'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato a metro posto in opera
1 2 200,00 814,00
s e
SOMMANOQaal S AL n I m 200,00 4,07 814,00
27 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
26.03.01.008 all'estcrno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ...
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. ottagono in lamiera o
alluminio, larghezza cm 90,00
| S 2,00 237,26
SOMMANO al SA L. n. 1 cad 2,00 118,63 237,26
28 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'internc
26.03.02.001 e all'esterno dei cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera, S ..
voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni ¢cm 50,00 x 70,00
1 6 2,00 122,04
SOMMANOQO al S.A.L.n. 1 cad 2,00 61,02 122.04
29 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
26.03.04 ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito € posto in opera. Sono compresi: I'uso
perla .. lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al ine di
garantire [a sicurezza dei lavoratori
1 7 4,00 142,44
SOMMANO al S A.L n. I cad 4,00 35,61 142,44
30 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
26.06.01 polietilene ad alta densitd, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
.. o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento
1 8 5,00 57,55
SOMMANO al SAL n. ! cad 5,00 11,51 57,55
31 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone
26.06.12 poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bolloni ricoperti, polsini
regolab ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
1 9 5,00 406,05
SOMMANO al SAL.n 1cad 5,00 81,21 406,05
32 Cuftia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI EN
26.06.13" 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall 'operatore durante lc lavorazioni
interferenti ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
1 10 5,00 23,25
SOMMANO al SA.L.n. I cad 5,00 4,65 23,25
33 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.001 coibentato, complelo di impianlo elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e ... acqua calda ¢ fredda e di un WC completo di casselta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
| 3 1,00 424,36
SOMMANO al S A.L.n. | cad 1,00 42436 424,36
34 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemenie
26.07.01.002 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassella di cacciala. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

| 4 2,00 297,78
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Num,Ord .
TARIEFA E DELLE Quantita —— .
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE .
1
SOMMANO al S AL 0. 1cad 2,00 148,89 297,78
35 Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sulla sede stradale e riposizionamento
N POl della stessa a nuova quota stradale. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
s 1 19 6,00 2'358,78
SOMMANO al S.A L. n. 1 cadauno 6,00 393,13 2'358,78
Parziale LAVORI A MISURA curo 116°833,96
TOTALE curo 116°833,96
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