Stazione Appaltante :

Lavori di :

Impresa :

Comune di Lentini

Comune di Lentini

Lavori di recupero e valorizzazione del centro storico mediante la pavimentazione in
materiale lapideo di Piazza Duomo - Piazza Umberto e della viabilita a contorno

Manoli srl Unipersonale

STATO

AVANZAMENTO N°1

dei lavori eseguiti a tutto il 13/06/2024

CONTRATTO in data 29/02/2024, n. 5096 di repertorio, registrato a Giarre in data 07/03/2024, al n. 258 Serie 3

Importo Progetto originario
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta

Importo lavori a base d’asta
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 24,572 %

Importo ribasso d'asta

338.798,74
22.208,86
50.943,27

265.646,59

273.524,06
65.274,68

[ONONONOROND!

Per IVA al 10%
originario)

Inarcassa su onorario
Spese per archeologo

Contributo ANAC

Imprevisti

PER SPESE TECNICHE, cosi distribuite :

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% I. lavori

Spese tecniche prog, D.L. e sicurezza

Oneri per conferimento in discarica

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€

27.352,41

6.775,97
37.400,00
1.496,00
2.000,00
375,00
5.000,00
14.274,41

94.673,79

Data consegna parziale 12/04/2024
Data della consegna 12/04/2024
Data di inizio dei lavori 12/04/2024
Scadenza del tempo

utile per l'ultimazione

dei lavori . 08/10/2024

I lavori rimasero sospesi
0 prorogati per gg.

Per cui la nuova
scadenza del tempo utile
Giorni impiegati in piu

Giorni impiegati in meno




Num.
Ord.

Articolo
Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita'

Prezzo
Unitario

Pag. 1
Importo Totale

10

11

FRONT.1

AN _1

21.1.25

21.1.23

3.1.1.1

323

3.24

5.1.10.2

10.1.5

AN 3

1.1.9.1

LAVORI A MISURA

Dismissione di orlatura in pietra lavica esistente, retta o curva
in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, eseguita
con cura per il recupero della stessa, compreso la pulizia

m

Dismissione di pavimentazione di mattonelle di asfalto pressate
di qualsivoglia genere e spessore, compreso € compensato nel
prezzo la demolizione del massetto di calcestruzzo di spessore
finoa 15

mq

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi

m3

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali ¢
grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a|
rifiuto e

m|

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei mater...:per opere
in fondazione con C 8/10

m3

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in|
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname
o con

m2

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm,
di

kg

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in|
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo

m2

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello
spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista",
bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda sul
superfici

m2

Fornitura e collocazione di cordoni in pietra lavica di prima
scelta con superficie a vista bocciardata e/o lavorata a puntillo
fino, di lunghezza non inferiori a 70 cm , altezza cm 20 ¢
larghezza cm

m

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, escluso interventi di

A RIPORTARE

200,750

240,700

45,667

10,000

45,128

60,420

636,170

240,420

240,420

201,350

20,67

33,48

38,71

4,34

157,63

38,59

3,45

15,38

137,90

151,92

4.149,51

8.058,64

1.767,77

43,40

7.113,52

2.331,61

2.194,79||

3.697,67

33.153,92

30.589,09]

93.099,92




Num.

Ord.

Articolo
Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita'

Prezzo
Unitario

Pag. 2
Importo Totale

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

NP.01

6.4.2.2

26.1.27

26.7.5.1

26.7.7

26.3.2.1

26.3.2.2

26.3.4

26.1.17

26.1.30

CHIUSINI

RIPORTO
consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura ¢
consistenza, asciutte o bagnate, con all'e

m3

Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia prefabbricata
sifonata ed antiratto per acque bianche, in calcestruzzo vibrato
realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di
marcatura CE

cad

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 ¢ recante 14
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,

marchiata a rilievo
kg

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a
struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente
ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica
opportunamente fissata

m2

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato per il prim

cad

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita
conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e 1'altro per il contenimento

cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: 1'uso

cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: 1'uso

cad

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a|
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per la durata
della fase

cad

lAndatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a
120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto,
compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per|
lunghezze

m

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata
fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la
durata dei

m2

Rimozione di chiusini e riposizionamento a nuova quota

A RIPORTARE

9,061

3,000

84,000

155,550

1,000

1,000

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

132,98

1.008,13

5,50

48,95

683,56

670,86

61,02

73,20

35,61

66,35

50,26

93.099,92

1.204,93

3.024,39

462,00(

7.614,17

683,56

670,86

122,04

146,40

213,66

398,10||

301,56

107.941,59




Num. Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita' Prezzo Pag. 3
Ord. | Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
RIPORTO 107.941,59|
stradale compreso la realizzazione di collare in muratura in
mattoni pressati se necessario e qualsiasi altro per dare l'opera
finita a perfetta
cad 6,000 137,45 824,70
23 13.3.16.1  |Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 7,4 -PN
25 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio,
agli effetti di intagli superficiali e di carichi concent.... D
esterno 20 mm
m 15,000 6,20 93,00
24 | ALLACCIO C|Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal
ONTATORI |contatore di misura alla condotta di distribuzione per unal
lunghezza complessiva fino a 3,00 con tubazione di Mann,,, 0
ogni altro onere e
cad 3,000 163,97 491,91
A RIPORTARE 109.351,20




Importo lordo lavori a misura (inclusi € 10.150,35 oneri sicurezza a sommare) € 109.351,20
IA dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori (di cui € 10.150,35 oneri speciali) € 547,62
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori € 10.150,35
€ 10.697,97
IA dedurre costo manodopera incluso nei lavori € 16.041,95
Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 82.611,28
[ ribasso d'asta del 24,572% su € 82.611,28 € 20.299,24]
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera € 62.312,04f
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori € 10.697,97
|Costo netto manodopera incluso nei lavori € 16.041,95
Lavori a misura al netto € 89.051,96(|
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 89.051,96]f
LENTINI 1i' 18/06/2024
Il Direttore dei Lavori Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Salvatore Portonera Ing. Bruno Zagami
Portonera Salvatore Fabio
Ordine Architetti di
Siracusa/930027800893
19.06.2024 08:40:04
GMT+00:00
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