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N°  Data  Articolo    F  A  T  T  O  R  I  Unita'    Pag. 1  

prog  Misura  d'elenco  L A V O R I    O    P R O V V I S T E  Parti ug.  Lunghez.  Larghez  Alt/Peso  Mis.  Prodotti  T O T A L I  

                      
      DEMOLIZIONI MARCIAPIEDI                
                        
      Tratto C-D                
                      

1 13/06/2024 FRONT.1 Dismissione di orlatura in pietra lavica esistente, 
retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 
60 cm a correre, eseguita con cura per il recupero 
della stessa, compreso la pulizia  

              

     Vedi elaborato contabile n.2                
     Dismissione orlatura in pietra lavica                
     Via Garibaldi                
     Tratto C-D  1,000  131,000        131,000    
               SOMMANO    =          m    131,000  
                   
                   

2 13/06/2024 AN_1 Dismissione di pavimentazione di mattonelle di 
asfalto pressate di qualsivoglia genere e spessore, 
compreso e compensato nel prezzo la demolizione 
del massetto di calcestruzzo di spessore fino a 15  

              

     Vedi elaborato contabile n.2                
     Dismissione pavimentazione mattonelle di                
     bitume                
     Via Garibaldi                
     TRATTO C-D                
     Figura a  1,000  3,650        3,650    
     Figura b  1,000  8,550        8,550    
     Figura c  1,000  1,750        1,750    
     Figura d  1,000  34,000        34,000    
     Figura f  1,000  19,450        19,450    
     Figura g  1,000  18,300        18,300    
     Figura h  1,000  1,000        1,000    
     Figura i  1,000  8,550        8,550    
     Figura l  1,000  4,800        4,800    
     Figura m  1,000  13,650        13,650    
     Figura n  1,000  43,250        43,250    
               SOMMANO    =          mq    156,950  
                   
                   

3 13/06/2024 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 
o su aree autorizzate al conferimento, di 
sfabbricidi  

              

     [vedi art. AN_1  pos.2 mq 156,950]  156,950      0,150    23,543    
               SOMMANO    =          m³    23,543  
                   
                   
   Tratto E-F                
                   

4 13/06/2024 FRONT.1 Dismissione di orlatura in pietra lavica esistente, 
retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 
60 cm a correre, eseguita con cura per il recupero 
della stessa, compreso la pulizia  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F    15,70+1,            
         40        17,100    
               SOMMANO    =          m    17,100  
                   
                   

5 13/06/2024 AN_1 Dismissione di pavimentazione di mattonelle di 
asfalto pressate di qualsivoglia genere e spessore, 
compreso e compensato nel prezzo la demolizione 
del massetto di calcestruzzo di spessore fino a 15  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Dismissione di mattonelle di bitume                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F                
     Figura a  1,000  16,850        16,850    
               SOMMANO    =          mq    16,850  
                   
                   

6 13/06/2024 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 
o su aree autorizzate al conferimento,  
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      di sfabbricidi                
        [vedi art. AN_1  pos.5 mq 16,850]  16,850      0,150    2,528    
                  SOMMANO    =          m³    2,528  
                      
                      
      Tratto G-H                

                   
7 13/06/2024 FRONT.1 Dismissione di orlatura in pietra lavica esistente, 

retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 
60 cm a correre, eseguita con cura per il recupero 
della stessa, compreso la pulizia  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Dismissione di orlatura in pietra lavica                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H  1,000  18,50+6,            
         20+13,25            
         +2,20+9,            
         80+2,70        52,650    
               SOMMANO    =          m    52,650  
                   
                   

8 13/06/2024 AN_1 Dismissione di pavimentazione di mattonelle di 
asfalto pressate di qualsivoglia genere e spessore, 
compreso e compensato nel prezzo la demolizione 
del massetto di calcestruzzo di spessore fino a 15  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Dismissione di mattonelle di bitume                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H                
     Figura a  1,000  22,750        22,750    
     Figura b  1,000  7,650        7,650    
     Figura c  1,000  21,100        21,100    
     Figura d  1,000  0,900        0,900    
     Figura e  1,000  14,500        14,500    
               SOMMANO    =          mq    66,900  
                   
                   

9 13/06/2024 21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, 
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, 
compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto 
e  

              

     Rimozione di tubazione acqua potabile                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H                
     Adduzione  1,000  6,000        6,000    
       1,000  4,000        4,000    
               SOMMANO    =          m    10,000  
                   
                   

10 13/06/2024 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 
o su aree autorizzate al conferimento, di 
sfabbricidi  

              

     [vedi art. AN_1  pos.8 mq 66,900]  66,900      0,150    10,035    
     [vedi art. 21.1.23  pos.9 m 10,000]  10,000      0,050    0,500    
               SOMMANO    =          m³    10,535  
                   
                   
   PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI                
                   
   Tratto C-D                
                   

11 13/06/2024 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mater...: per opere in fondazione con C 
8/10  

              

        Vedi elaborato contabile n.2                
        Orlatura                
        Via Conte Alaimo                
        Tratto C-D    8,200  0,300  0,150    0,369    
        Via Garibaldi                
        Tratto C-D    2,80+30,            
            65+8,40+            
            10,20+19            
            ,40  0,300  0,150    3,215    
                            A RIPORTARE            3,584    
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      RIPORTO            3,584    
        Piazza Duomo                
        Tratto C-D    2,80+19,            
            35+26,20  0,300  0,150    2,176    
                  SOMMANO    =          m³    5,760  
                      
                      

12 13/06/2024 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o 
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato  e le 
strutture speciali, realizzate con legname o con  

              

     Vedi elaborato contabile n.2                
     Orlatura                
     Via Conte Alaimo                
     Tratto C-D    8,200    0,300    2,460    
     Via Garibaldi                
     Tratto C-D    2,80+30,            
         65+8,40+            
         10,20+19            
         ,40    0,300    21,435    
     Piazza Duomo                
     Tratto C-D    2,80+19,            
         35+26,20    0,300    14,505    
               SOMMANO    =          m²    38,400  
                   
                   

13 13/06/2024 3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio 
elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, 
di  

              

     Rete elettrosaldata 10x10 filo 5                
     Peso kg/mq=3.10                
     [vedi art. 3.1.1.1  pos.11 m³ 5,760]/0.15  38,400  1,100    3,100    130,944    
     [vedi art. 3.1.1.1 m³ 22,224]/0.15  148,160  1,100    3,100    505,226    
               SOMMANO    =          kg    636,170  
                   
                   

14 13/06/2024 5.1.10.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 
conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente 
umido senza gelo  

              

     Vedi elaborato contabile n.2                
     Via Conte Alaimo                
     Tratto C-D                
     Figura a    3,650        3,650    
     Figura b    8,550        8,550    
     Via Garibaldi                
     Tratto C-D                
     Figura c    1,750        1,750    
     Figura d    34,000        34,000    
     Figura f    19,450        19,450    
     a detrarre botola    -0,350        -0,350    
     Figura g    18,300        18,300    
     Figura h    1,550        1,550    
     a detrarre botola    -0,350        -0,350    
     Piazza Duomo                
     Tratto C-D                
     Figura i    8,550        8,550    
     Figura l    7,900        7,900    
     Figura m    13,650        13,650    
     a detrarre botola    -0,250        -0,250    
     a detrarre botola    -0,100        -0,100    
     Figura n    32,200        32,200    
     a detrarre botola    -0,350        -0,350    
               SOMMANO    =          m²    148,150  
                   
                   

15 13/06/2024 10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica 
segata dello spessore finito di 3 cm con superficie 
e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 
opera con malta bastarda su superfici  

              

     [vedi art. 5.1.10.2  pos.14 m² 148,150]  148,150          148,150    
               SOMMANO    =          m²    148,150  
                   
                   

16 13/06/2024 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in  
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      laboratorio per le prove dei mater...: per opere in 

fondazione con C 8/10  
              

        Vedi elaborato contabile n.2                
        Via Conte Alaimo                
        Tratto C-D                
        Figura a    3,650    0,150    0,548    
        Figura b    8,550    0,150    1,283    
        Via Garibaldi                
        Tratto C-D                
        Figura c    1,750    0,150    0,263    
        Figura d    34,000    0,150    5,100    
        Figura f    19,450    0,150    2,918    
        a detrarre botola    -0,350    0,150    -0,053    
        Figura g    18,300    0,150    2,745    
        Figura h    1,550    0,150    0,233    
        a detrarre botola    -0,350    0,150    -0,053    
        Piazza Duomo                
        Tratto C-D                
        Figura i    8,550    0,150    1,283    
        Figura l    7,900    0,150    1,185    
        Figura m    13,650    0,150    2,048    
        a detrarre botola    -0,250    0,150    -0,038    
        a detrarre botola    -0,100    0,150    -0,015    
        Figura n    32,200    0,150    4,830    
        a detrarre botola    -0,350    0,150    -0,053    
                  SOMMANO    =          m³    22,224  
                      
                      

17 13/06/2024 AN_3 Fornitura e collocazione di cordoni in pietra lavica 
di prima scelta con superficie a vista bocciardata 
e/o lavorata a puntillo fino, di lunghezza non 
inferiori a 70 cm , altezza cm 20 e larghezza cm  

              

     Vedi elaborato contabile n.2                
     Orlatura                
     Via Conte Alaimo                
     Tratto C-D    8,200        8,200    
     Via Garibaldi                
     Tratto C-D    2,80+30,            
         65+8,40+            
         10,20+19            
         ,40        71,450    
     Piazza Duomo                
     Tratto C-D    2,80+19,            
         35+26,20        48,350    
               SOMMANO    =          m    128,000  
                   
                   

18 13/06/2024 1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche 
con ausilio di martelletto, escluso interventi di 
consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e  

              

     Vedi elaborato contabile n.2                
     Orlatura                
     Via Conte Alaimo                
     Tratto C-D    8,200  0,300  0,150    0,369    
     Via Garibaldi                
     Tratto C-D    2,80+30,            
         65+8,40+            
         10,20+19            
         ,40  0,300  0,150    3,215    
     Piazza Duomo                
     Tratto C-D    2,80+19,            
         35+26,20  0,300  0,150    2,176    
                   
      Parziale  -          5,760    
               SOMMANO    =          m³    5,760  
                   
                   

19 13/06/2024 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 
o su aree autorizzate al conferimento, di 
sfabbricidi  

              

     [vedi art. 1.1.9.1  pos.18 m³ 5,760]  5,760          5,760    
               SOMMANO    =          m³    5,760  
                   
                   

20 13/06/2024 NP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia                
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      prefabbricata sifonata ed antiratto per acque 

bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato 
secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di 
marcatura CE  

              

        Vedi elaborato contabile n.2 - n.5                
        Via Garibaldi                
        Tratto C-D  3,000          3,000    
                  SOMMANO    =          cad    3,000  
                      
                      
      Tratto E-F                
                      

21 13/06/2024 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mater...: per opere in fondazione con C 
8/10  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Orlatura                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F    2,45+15,            
         70+0,90  0,300  0,150    0,857    
               SOMMANO    =          m³    0,857  
                   
                   

22 13/06/2024 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o 
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato  e le 
strutture speciali, realizzate con legname o con  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F    2,45+15,            
         70+0,90    0,300    5,715    
               SOMMANO    =          m²    5,715  
                   
                   

23 13/06/2024 5.1.10.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 
conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente 
umido senza gelo  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F                
     Figura a  1,000  21,200        21,200    
               SOMMANO    =          m²    21,200  
                   
                   

24 13/06/2024 10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica 
segata dello spessore finito di 3 cm con superficie 
e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 
opera con malta bastarda su superfici  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F                
     Figura a  1,000  21,200        21,200    
               SOMMANO    =          m²    21,200  
                   
                   

25 13/06/2024 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mater...: per opere in fondazione con C 
8/10  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto E-F                
     Figura a  1,000  21,200    0,150    3,180    
               SOMMANO    =          m³    3,180  
                   
                   

26 13/06/2024 AN_3 Fornitura e collocazione di cordoni in pietra lavica 
di prima scelta con superficie a vista bocciardata 
e/o lavorata a puntillo fino, di lunghezza non 
inferiori a 70 cm , altezza cm 20 e larghezza cm  

              

        Vedi elaborato contabile n.3                
        Via Arrigo Testa                
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        Tratto E-F  1,000  2,45+15,            
            65+0,90        19,000    
                  SOMMANO    =          m    19,000  
                      
                      

27 13/06/2024 1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche 
con ausilio di martelletto, escluso interventi di 
consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Orlatura                
     Tratto E-F    2,45+15,            
         65+0,90  0,300  0,150    0,855    
               SOMMANO    =          m³    0,855  
                   
                   

28 13/06/2024 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 
o su aree autorizzate al conferimento, di 
sfabbricidi  

              

     [vedi art. 1.1.9.1  pos.27 m³ 0,855]  0,855          0,855    
               SOMMANO    =          m³    0,855  
                   
                   
   Tratto G-H                
                   

29 13/06/2024 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mater...: per opere in fondazione con C 
8/10  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Orlatura                
     Tratto G-H    2,35+18,            
         65+5,70+            
         14,50+10            
         ,45+2,70  0,300  0,150    2,446    
               SOMMANO    =          m³    2,446  
                   
                   

30 13/06/2024 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o 
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato  e le 
strutture speciali, realizzate con legname o con  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H    2,35+18,            
         65+5,70+            
         14,50+10            
         ,45+2,70    0,300    16,305    
               SOMMANO    =          m²    16,305  
                   
                   

31 13/06/2024 5.1.10.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 
conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente 
umido senza gelo  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H                
     Figura a  1,000  27,250        27,250    
     Figura b  1,000  8,200        8,200    
     Figura c  1,000  20,800        20,800    
     a detrarre botola  1,000  0,70*0,70        -0,490    
     Figura d  1,000  1,750        1,750    
     Figura e  1,000  14,050        14,050    
     a detrarre botola  1,000  0,70*0,70        -0,490    
               SOMMANO    =          m²    71,070  
                   
                   

32 13/06/2024 10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica 
segata dello spessore finito di 3 cm con superficie 
e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 
opera con malta bastarda su superfici  
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        Vedi elaborato contabile n.3                
        Via Arrigo Testa                
        Tratto G-H                
        Figura a  1,000  27,250        27,250    
        Figura b  1,000  8,200        8,200    
        Figura c  1,000  20,800        20,800    
        a detrarre botola  1,000  0,70*0,70        -0,490    
        Figura d  1,000  1,750        1,750    
        Figura e  1,000  14,050        14,050    
        a detrarre botola  1,000  0,70*0,70        -0,490    
                  SOMMANO    =          m²    71,070  
                      
                      

33 13/06/2024 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mater...: per opere in fondazione con C 
8/10  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H                
     Figura a  1,000  27,250    0,150    4,088    
     Figura b  1,000  8,200    0,150    1,230    
     Figura c  1,000  20,800    0,150    3,120    
     a detrarre botola  1,000  0,70*0,70    0,150    -0,074    
     Figura d  1,000  1,750    0,150    0,263    
     Figura e  1,000  14,050    0,150    2,108    
     a detrarre botola  1,000  0,70*0,70    0,150    -0,074    
               SOMMANO    =          m³    10,661  
                   
                   

34 13/06/2024 6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

              

     Telai e chiusini in ghisa a grafite sferoidale                
     dimensioni 0.70x0.70 classe C                
     Tratto G-H  2,000  42,000        84,000    
               SOMMANO    =          kg    84,000  
                   
                   

35 13/06/2024 AN_3 Fornitura e collocazione di cordoni in pietra lavica 
di prima scelta con superficie a vista bocciardata 
e/o lavorata a puntillo fino, di lunghezza non 
inferiori a 70 cm , altezza cm 20 e larghezza cm  

              

     Vedi elaborato contabile n.3                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H  1,000  2,35+18,            
         65+5,70+            
         14,50+10            
         ,45+2,70        54,350    
               SOMMANO    =          m    54,350  
                   
                   

36 13/06/2024 1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche 
con ausilio di martelletto, escluso interventi di 
consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e  

              

        Vedi elaborato contabile n.3                
        Via Arrigo Testa                
        Orlatura                
        Tratto G-H  1,000  2,35+18,            
            65+5,70+            
            14,50+10            
            ,45+2,70  0,300  0,150    2,446    
         Parziale  -          2,446    
                  SOMMANO    =          m³    2,446  
                      
                      

37  13/06/2024  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 
o su aree autorizzate al conferimento, di 
sfabbricidi  

              

        [vedi art. 1.1.9.1  pos.36 m³ 2,446]  2,446          2,446    
                  SOMMANO    =          m³    2,446  
                            OPERE PROVVISIONALI DI                
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      SICUREZZA                
                        
      Area di Cantiere                

                   
38 13/06/2024 26.1.27 Recinzione di cantiere alta cm 200, 

adeguatamente ancorata a struttura portante in 
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a 
terra e lamiera ondulata o grecata metallica 
opportunamente fissata  

              

     Vedi allegato contabile n.4                
     Area di Cantiere                
         7,55+7,0            
         5        14,600    
                   
     Vedi allegato contabile n.2                
     Tratto C-D                
         2,95+12,            
         35+76,00            
         +49,65        140,950    
               SOMMANO    =          m²    155,550  
                   
                   

39 13/06/2024 26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 
coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) 
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 
per il prim  

              

       1,000          1,000    
               SOMMANO    =          cad    1,000  
                   
                   

40 13/06/2024 26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad 
alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, 
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta 
liquami e l'altro per il contenimento  

              

       1,000          1,000    
               SOMMANO    =          cad    1,000  
                   
                   

41 13/06/2024 26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale 
plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso  

              

               cad    2,000  
                   
                   

42 13/06/2024 26.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale 
plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso  

              

               cad    2,000  
                   
                   

43 13/06/2024 26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o 
rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, 
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase  

              

               cad    6,000  
                   
                   

44 13/06/2024 26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi 
sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da 
entrambi i lati da parapetto, compreso la 
realizzazione di pianerottoli di riposo per 
lunghezze  

              

     Tratto G-H                
     Ingresso Studio Medico    2,400  1,000      2,400    
     Ingresso Abitazione    2,000  1,000      2,000    
     Ingresso Farmacia    1,600  1,000      1,600    
               SOMMANO    =          m    6,000  
                   
                   

45 13/06/2024 26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o 
grecata fornito e posto in opera per accesso di 
cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. 
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei  
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                  m²    6,000  
                        
                      
      MANUTENZIONE ADDUZIONE IMPIANTO 

IDRICO ESISTENTE  
              

                      
      Tratto C-D                

                   
46 13/06/2024 CHIUSINI Rimozione di chiusini e riposizionamento a nuova 

quota stradale compreso la realizzazione di collare 
in muratura in mattoni pressati se necessario e 
qualsiasi altro per dare l'opera finita a perfetta  

              

     Rimozione e ricollocazione chiusini                
     Tratto G-H  5,000          5,000    
               SOMMANO    =          cad    5,000  
                   
                   
   Tratto G-H                
                   

47 13/06/2024 13.3.16.1 Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC 
SDR 7,4 - PN 25 ad elevatissima resistenza alla 
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli 
superficiali e di carichi concent...: D esterno 20 
mm  

              

     Tubazione acqua potabile                
     Via Arrigo Testa                
     Tratto G-H                
     Adduzione  1,000  15,000        15,000    
                   
               SOMMANO    =          m    15,000  
                   
                   

48 13/06/2024 ALLACCIO_C
ONTATORI 

Realizzazione o sostituzione di condotta di 
allaccio dal contatore di misura alla condotta di 
distribuzione per una lunghezza complessiva fino 
a 3,00 con tubazione di Mann,,, o ogni altro onere 
e  

              

     Tratto G-H                
       3,000          3,000    
               SOMMANO    =          cad    3,000  
                   
                   

49 13/06/2024 CHIUSINI Rimozione di chiusini e riposizionamento a nuova 
quota stradale compreso la realizzazione di collare 
in muratura in mattoni pressati se necessario e 
qualsiasi altro per dare l'opera finita a perfetta  

              

        Rimozione e ricollocazione chiusini                
        Tratto G-H  1,000          1,000    
                  SOMMANO    =          cad    1,000  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                                                                   

 
LENTINI li', 13/06/2024  

 

   
L'Impresa 

Manoli Srl Unipersonale  

 
Il Direttore dei lavori 

Arch. Salvatore Portonera  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Bruno Zagami  
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