
Comune di Lentini 
 Stazione Appaltante : Comune di Lentini 
 
Lavori di : Lavori di recupero e valorizzazione del centro storico mediante la pavimentazione in 

materiale lapideo di Piazza Duomo - Piazza Umberto e della viabilità a contorno  
  
Impresa :  Manoli srl Unipersonale 
 

STATO    AVANZAMENTO N°1    
dei lavori eseguiti a tutto il 13/06/2024 

 
   CONTRATTO in data 29/02/2024, n. 5096 di repertorio, registrato a Giarre  in data 07/03/2024, al n. 258 Serie 3  
 
 
 Importo Progetto originario € 338.798,74  
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                 € 22.208,86  
 Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 50.943,27  
 Importo lavori a base d’asta € 265.646,59  
 Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 24,572 %  € 273.524,06  
 Importo ribasso d'asta                  € 65.274,68  
 
 PER SPESE TECNICHE, così distribuite :   Tempi  
 Per IVA al 10% 27.352,41 

 

  
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% I. lavori 
originario) 6.775,97 Data consegna parziale  12/04/2024 
Spese tecniche prog, D.L. e sicurezza 37.400,00   
Inarcassa su onorario 1.496,00 Data della consegna   12/04/2024 
Spese per archeologo 2.000,00    
Contributo ANAC 375,00 Data di inizio dei lavori   12/04/2024 
Oneri per conferimento in discarica 5.000,00   
Imprevisti 14.274,41 Scadenza del tempo   
  utile  per l'ultimazione   
   dei lavori  .  .   .   .  .    08/10/2024 
    
  I lavori rimasero sospesi  
  o prorogati per gg.  
    
  Per cui la nuova  
  scadenza del tempo utile  
    
    
  Giorni impiegati in più  
    
  Giorni impiegati in meno    
    
    
    
SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE     € 94.673,79   

 

  



 
Num.  Articolo  DESIGNAZIONE DEI  LAVORI  Quantita'  Prezzo  Pag. 1  
Ord.  Elenco Prezzi  E DELLE SOMMINISTRAZIONI    Unitario  Importo Totale  

             
    LAVORI A MISURA        
            

1 FRONT.1 Dismissione di orlatura in pietra lavica esistente, retta o curva 
in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, eseguita 
con cura per il recupero della stessa, compreso la pulizia  

      

  m  200,750  20,67  4.149,51  
          

2 AN_1 Dismissione di pavimentazione di mattonelle di asfalto pressate 
di qualsivoglia genere e spessore, compreso e compensato nel 
prezzo la demolizione del massetto di calcestruzzo di spessore 
fino a 15  

      

  mq  240,700  33,48  8.058,64  
          

3 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si 
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa 
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al 
conferimento, di sfabbricidi  

      

  m³  45,667  38,71  1.767,77  
          

4 21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 
grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto e  

      

  m  10,000  4,34  43,40  
          

5 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mater...:per opere 
in fondazione con C 8/10  

      

  m³  45,128  157,63  7.113,52  
          

6 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in 
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname 
o con  

      

  m²  60,420  38,59  2.331,61  
          

7 3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, 
di  

      

  kg  636,170  3,45  2.194,79  
          

8 5.1.10.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato 
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in 
ambiente umido senza gelo  

      

  m²  240,420  15,38  3.697,67  
          

9 10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello 
spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", 
bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su 
superfici  

      

  m²  240,420  137,90  33.153,92  
          

10 AN_3 Fornitura e collocazione di cordoni in pietra lavica di prima 
scelta con superficie a vista bocciardata e/o lavorata a puntillo 
fino, di lunghezza non inferiori a 70 cm , altezza cm 20 e 
larghezza cm  

      

  m  201,350  151,92  30.589,09  
          

11 1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 
martelletto, escluso interventi di  

      

            
    A RIPORTARE      93.099,92  
            



 
Num.  Articolo  DESIGNAZIONE DEI  LAVORI  Quantita'  Prezzo  Pag. 2  
Ord.  Elenco Prezzi  E DELLE SOMMINISTRAZIONI    Unitario  Importo Totale  

    RIPORTO      93.099,92  
    consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, con all'e  
      

    m³  9,061  132,98  1.204,93  
            

12 NP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia prefabbricata 
sifonata ed antiratto per acque bianche, in calcestruzzo vibrato 
realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di 
marcatura CE  

      

  cad  3,000  1.008,13  3.024,39  
          

13 6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la 
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, 
marchiata a rilievo  

      

  kg  84,000  5,50  462,00  
          

14 26.1.27 Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a 
struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente 
ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica 
opportunamente fissata  

      

  m²  155,550  48,95  7.614,17  
          

15 26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, 
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni 
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato per il prim  

      

  cad  1,000  683,56  683,56  
          

16 26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità 
conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi 
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento  

      

  cad  1,000  670,86  670,86  
          

17 26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico 
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, 
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso  

      

  cad  2,000  61,02  122,04  
          

18 26.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico 
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, 
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso  

      

  cad  2,000  73,20  146,40  
          

19 26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con 
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per la durata 
della fase  

      

  cad  6,000  35,61  213,66  
          

20 26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 
120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, 
compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per 
lunghezze  

      

  m  6,000  66,35  398,10  
          

21 26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata 
fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da 
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la 
durata dei  

      

  m²  6,000  50,26  301,56  
          

22 CHIUSINI Rimozione di chiusini e riposizionamento a nuova quota        
            
    A RIPORTARE      107.941,59  
            



 
Num.  Articolo  DESIGNAZIONE DEI  LAVORI  Quantita'  Prezzo  Pag. 3  
Ord.  Elenco Prezzi  E DELLE SOMMINISTRAZIONI    Unitario  Importo Totale  

    RIPORTO      107.941,59  
    stradale compreso la realizzazione di collare in muratura in 

mattoni pressati se necessario e qualsiasi altro per dare l'opera 
finita a perfetta  

      

    cad  6,000  137,45  824,70  
            

23 13.3.16.1 Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 7,4 -PN 
25 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, 
agli effetti di intagli superficiali e di carichi concent...: D 
esterno 20 mm  

      

  m  15,000  6,20  93,00  
          

24 ALLACCIO_C
ONTATORI 

Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal 
contatore di misura alla condotta di distribuzione per una 
lunghezza complessiva fino a 3,00 con tubazione di Mann,,, o 
ogni altro onere e  

      

    cad  3,000  163,97  491,91  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    A RIPORTARE      109.351,20  
            



 
        

Importo lordo lavori a misura  (inclusi € 10.150,35 oneri sicurezza a sommare)  €  109.351,20    
      

A dedurre Oneri di sicurezza diretti  inclusi nei lavori (di cui € 10.150,35 oneri speciali)  €  547,62    
                  Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori  €  10.150,35    

  €  10.697,97    
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori  €  16.041,95    
Importo lavori a misura  soggetti a ribasso  €  82.611,28    
Il ribasso d'asta del 24,572% su € 82.611,28  €    20.299,24  

Importo lavori a misura  al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera  €    62.312,04  
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori  €    10.697,97  
Costo netto manodopera incluso nei lavori  €    16.041,95  

Lavori a misura al netto  €    89.051,96  
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI  €    89.051,96  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      
  LENTINI li' 18/06/2024  

 
Il Direttore dei Lavori 

Arch. Salvatore Portonera  
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Bruno Zagami 
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