Comune di Lentini

Lib. Consorzio di Siracusa

OGGETT O:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

STATO FINALE DEI LAVORI

Realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria nel comprensorio CE

1-2 Ventimiglia

COMUNE DI LENTINI

Samoter Sud dei F. lli Caruso & C.
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Contrattocindata__ [ / rep. n. registrato a Siracua in data 03[04/202&“&' n. 253

S3 di euro 111 928.41

Data Offerta: 14/03/2024 | IMPORTO DEL PROGETTO! 113 308.71

Data Consegna: 29/04/2024 | Somme a Disposizione: 44 354,26
| Data Inizio Lavori: 28/05/2024 | |mporto per la Sicurezza: 3 390.00

Giomi Utili per Ultimazione: 120 | IMPORTGC DI VARIANTE 0.00

Data Utile per Ultimazione: 27/08/2024 | Somme a Disposizione (variante): 0.00

Giorni di Sospensione: 0 | Importo per la Sicurezza {variante): 0.00

Numerg di Sospensioni 0

Nuova Data Ultimazione: i Anticipazione: 0.00

Data FINE LAVORI: _d Giomi impiegati in PIU'"

Glomi impiegati in MENO: -
Ordine di lavoro n.1
Prifus by Guido Cianciulll - copyright AGCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TA“;}iFF " E DELLE Quantiti
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitA , per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguitc con mezzo,
01.01.05.001 |meccanico fino alla profonditA di 2,00 m dal pianc di shancam ... edia 'una dall'altra fino 2 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW ‘
SOMMANO m3 24,75 5,87 145,28]
2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
$01.02.05.001 [lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... di cui alle voei: 1.1.1. - 1.1.2-1.1.3- 1.1.5-1.1.8
1.3.4-14.1.2-1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
SOMMANO m3 x km 400,00 0,65 260,008
3 traspotto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
l01.02.05.002 [lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voei: 1.1.4 - 1.16-1.1.7-
1.3.4-141.1-1.42.1-143 - 1.44 eseguiti in ambito urbano
SOMMANO m® X km 321,60 0,78 250,85
4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a
101.04.04 sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere ¢ magistero per
dare T'opera eseguita a perfeita regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato
: SOMMANO m 424,00 3,79 1'606,96|
5 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ¢compresa il sottostratoe, eseguito anche con
01.04.05 V'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobeat, martello demolitore), ¢ ... ni, incluso ogni altro onere ¢ magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso ¢ nulla escluso.
SOMMANO m? x cm. 1'870,00 1,27 2°374,90]
6 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a
06.01.02.002 |40 mm, passante a 2 mm compteso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo
costipamento € per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbanc
SOMMANO m* 80,30 42,74 3°432,02
7 Conglomerato bituminaso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.05.002 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata pello studio
Marshall, per strade in ambito urbane - per ogni m* & per ogni cm di spessore
SOMMANO m?/cm 726,00 2,79 27025,54]
8 Conglomcrato bituminoso chiuse per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
306.01.06.002 |categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del CdS), in ambite urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m?® ¢ per ogni em di spessore
SOMMANO m%cm|  4°833,00 3,67 17°737.11
9 Conglomerato biuminoso chiuse per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
106.01.06.002 |(strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del Cd ... al 7% di quella determinata nello studio Marshall, per
strade in ambito urbano - per ogni mA2 e per ogni cm di spessore
SOMMANO m2/cm| 1'078,00 3,67 37956,26
10 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 ¢ recanty
06.04.01.03 |l marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere muraric ed ogni altro onere per dare I’opers
finita a regola d’arte: classe C 400 (carico di rottura 400 kN}) .
SOMMANO al kg 640,00 4,38 2°803,20]
11 Fornitura di opere in ferro lavorate in profilati pieni per cancelli, inghiere, parapett, serramenti, mensole, cancelli g
07.01.02 simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... € € relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere ¢
magistero per dare I'opeta completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 217,18 4,00 868,72
12 Posa in opera di opere in fetro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi altczza o profonditA comprese apere
JO?.OI 03 provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare & quanto altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetta regola da€™arte. :
SOMMANO kg 217,18 3,02 655,88
13 Fornitura e collocazione entro fubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
14.03.17.003 |in HEPR in qualiti G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ece.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. Ix4mm®
SOMMANO m 424,00 2,78 17178,72]
14 Fornitura ¢ collocazione entto tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in ratne con isolante
A RIPORTARE 37'295,4j|
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
um.Orc. EDELLE Quantitd
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
RIPORTO 37°295,44)
14.03.17.064 |in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni € connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere ¢ magistero. cave FG16{0)R16 sez. 1x6mm® :
SOMMANO m;  1'686,00 332 5°597,52
15 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
14.03.17.616 |in HEPR in qualita G16 ¢ guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere ¢ magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 2x1,5mm?
SOMMANO m 171,00 2,56 437,76
16 Fornitura e posa in opera su scavo gid predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
14.03.21.002 |sez. 35 mm?
SOMMANO m 471,50 7,78 31'668,27
17 Fornitura e posa in opera di dispersore a croee in profilato di accisio dolce zincato a caldo in accorde alle normeCEl
14.03.22.001 |7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciament .., t segnalare le prese di terra a sfondo bhy,
dimensioni 200 % 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1.5 m ‘
SOMMANO cad 16,00 96,79 17548,64]
18 Realizzazione di scave a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguite con escavatore i
18.01.01.001 [terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte. per scavo ¢ ticoprimento senza protezione addizionale -
SOMMANO m 444,00 39,77 17°657,88|
19 Scavo 2 sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede
18.01.02 stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti siradali ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché
ogni onere necessario per dare I"opera finita a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m* 17,92 128,55 27303,62%
20 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza)
18.01.03.001 |non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 em, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero pet dare
T'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
SOMMANO cad 15,00 135,92 27038,80
21 Conglomerato cementizio per formazione di blocce di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di
18.01.05 resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di
cemento rotocompresso o PVC annegaio nel getto) € dei fori di passaggio dei cavi.
SOMMANO 1 11,96 247,72 27962,73
22 Fomitura ¢ posa in opera in blecco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo
18.02.02.006 |dritto, ricavate mediante procedimento di laminazione a caldo, ... o del pale in mmd = diametro in sommitd in
mmI} = diametro alla base in mm D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h= 8,80 m
SOMMANO cad 15,00 832,47 12°487,05
23 Fomitura a pi# d'epera di mensofa per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o
18.02.06.002 |curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 — 60,30 mm ... gio a palo o zanche di acciaio zincato per
fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia
SOMMANO kg 139,50 9,03 1°259,69]|
24 Posa in opera, in sommita a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di
18.02.07.002 |qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere € magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia
SOMMANO cad 15,00 102,46 17536,90]
25 Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di anmatura stradale con sorgente LED con corpe in
18.03.03.003 |pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... rato dovra essere quello netto all*esterno de)
proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen
SOMMANO cad 23,00 496,21 11°412,83
26 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto
18.06.02.001 |preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolament .. altro onere ¢ magistero per dare 'opera
completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm?
SOMMANO cad 12,00 59,88 718,56
27 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IF 54 &
18.06.05.001 |protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsettiera quadripo ... parete e quanto altro necessario per dare
I’opeta finita a perfetta regola d’arte. morsettiera da palo - dorsale 2 poli :
SOMMANO cad 15,00 46,15 692,25
28 Fornitura ¢ posa in opeta entro scavo gid predisposto di cavidotto corrugate doppia parete in PE ad alta densitd con
A RIPORTARE 101°617,94
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TA‘“;'IFF " E DELLE Quantit
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 101'617,§4f
18.07.02.005 | resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprens ... altro occorre per dare I'opera finita ¢
funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
SOMMANO m 330,00 7,21 2379,39
29 Realizzazione di pavimenti in marmette autobloccanti di calcestruzzo presso vibrato, con schema di posa cotne da
APL disegni esecutivi e concordata cen il DL....... ‘
SOMMANO mq 101,90 42,99 47380,68f
30 Messa a dimora di alberi in filare, compresa la formazione della buca la concimazione di fondo, il rinterro, il palo
AP2 tutere e quant'altro occorre per dare l'albero piantato a regola d'arte :
SOMMANO cad 11,00 130,22 1'432,42
31 Svellimento di pavimento auntobloccante sconnesso, compresa la pulizia, I'accatstamento dei masselli di cls
AP3 riutilizzabili ed il liveliamento del piano di posa per una successiva pavimentazione
SOMMANOC mq 101,90 10,77 17097,46
32 Risagomatura di orlatura stradale divelta compreso ogni oncre e magistero.....
AP4 SOMMANO ml 10,00 34,62 346,20|
33 Fornitura e posa in opera di Panchina per ammedo urbano in acciaio zincato, dim. L200 x P80 x H83 cm.
AP35 SOMMANO cad 3,00 948,31 2'844,93]
34 Cestino porta rifiuti di forma cilindrica in acciaio zincato, colre RAL canna di fucile, Capacita 25 It.
AP6 SOMMANOQ cad 2,00 230,47 460,94
35 Rimozione accurata a qualsiasi altezza, di corpo illuminante posto su palo d'acciaio, su tesata o a parete, effettuata
JNPOI con idoneo cestello elevatore omologato o altro dispositivo e ... ndicazioni della D.L. Compreso altresi ogni altre
onere ¢ magistero per effetiuare la rimozione del corpo illuminante. ‘
SOMMANO cadauno 5,00 56,76 283,804
36 Esecuzione di scave per posa di cavidotto interrato ubicate su marciapiede esistente, comprendente le seguenti
{NPO2 operazioni: Svellimento e ricollocazione su apposito massetto in ¢ls ... lta. Compreso altresi ogni altro onete e
magistero per dare il lavoro completo ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANQO a corpo 0,70 768,05 537,64
Parziale LAVORI A MISURA ¢uro 1157381,31
TOTALE euro 1157381,31

A RIPORTARE
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TEiFF " E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importa dei Lavori per la Sieurezza su cui NON applicare il Ribasso 3'390,00
Incidenza Sicurezza - IS = 37390,00 / 113°308,71 = 0,029918264888904 :
LAYORI A MISURA. euro 1157381,31
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * 3CS) = .
((115'381,31 / 108°538,41) * 37390,00) = ewro 3°603,73
PER LAVORI A MISURA eure 1187985,04
TOTALE euaro 1187985,04§

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
STATO FINALE DEI LAVORI
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RISULTA II. CREDITO COMPLESSIVO DELL'TMPRESA euro

Lentini, Via Ventimiglia, 22/10/2624
L'Impresa

Samoter Sud dei F. 1li Caruso & C. snc

1l Direttore dei Lavori
Arch. Giuseppe MILLAURO

pag. &
Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORT!
TA“EF ' EDELLE Quantit
FA SOMMINISTRAZIONT unitaric | TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
TOTALE NETTO DEI LAVORI eure 118°985,04]
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
118°985,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI [contab Ventimiglia_01.dcf {(C:\Users\Millauro\Desktop\Contabilital_20mighiaY) v.1/64]
STATO FINALE DEI LAVORI



