Comune di Lentini
Lib. Consorzio di Siracusa

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 09/10/2024

Realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria nel comprensorio CE

1-2 Ventimiglia

COMUNE DI LENTINI

Samoter Sud dei F. Ili Caruso & C.
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Contratto in data __/__{ rep. n. registrato a Siracua in data 03/04/2024 al n. 253

83 dieuro 111 928.41

Data Offerta: 14/03/2024 | IMPORTO DEL PROGETTO: 113 308.71
Data Consegna: 29/04/2024 | Semme a Disposizione: 44 354.26
Data Inizio Lavori: 28/05/2024 | Importo per la Slcurezza: 3 380.00
Giorni Utili per Ultimazione: 120 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Data Utile per Ultimazione: 27/08/2024 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Numere di Sospensioni 0 :
Nuova Data Ultimazione: _ 11| Anticipazione: 0.00

Crdine di Iavdro n.1

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.




Ordine di lavoro n.1
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. INDICAZIONE DETLAVORI IMPORT!
Num. Chrd. i . .
TARIFEA EDELLE Cuaniing
nEE SOMMINISTRAZION! unitaric TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
] Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitA , per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguilo con mezzo
01.01.05.001 |meccanico fino alla profonditA di 2,00 m dal piano di sbancam ... edia l'una dall'altra finc a 30 cm atraccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO m3 24,75 5,87 145,28
2 Trasperto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui §1 eseguono i
01 02.05.001 |lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comy .. di cui atle voci: 1.1.1.- 1.1 2-113-1.15-1.1.8 -
13.4-1.412-1422-1.43 eseguiti in ambito extraurbano
SOMMANO m3 x km 400,00 0,605 260,00
3 trasporto di matetie, provenienti da scavi - demolizient, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono 1
01.02.05.002 |lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4-116-1.3.7 - ;-
1.34-141.1-142.1-14.3-14.4 eseguili in ambito urbano
SOMMANO m* X km 321,60 0,78 250,85
4 Taglio di pavimentazione stradate in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a
01.04.04 sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... 0 & compreso ogni onere € magistero per
dare 'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato
SOMMANO m 424,00 3,79 17606,96
5 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con
01.04.05 I'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobeat, martello demelitore), ¢ ... ni, incluse ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavaro a perfetta regola d'arte, wite incluse e nulla escluso.
SOMMANO m? x cm 1°870,00 1,27 2°374,90[
6 _[Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a
(6.01.02.602 [40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo
costipamento ¢ per distanza dalle cave di prestito fine a 5 km. per strade in ambito urbano ;
’ SOMMANO m* 80,30 42,74 3°432,028
;
7 [Conglomerato bitumineso del tipe chiuse per strate di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.05.002 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio
Marshall, per strade in ambito urbano - per ognt m? e per ogni cm d: spessore
SOMMANO m*cm 726,00 2,79 2702554 1
8 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbane (strade di
06.01.06.002 |categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio
|Marshall. per strade in ambito urbane - per ogni m® & per ogni om di spessore
SOMMANO m¥ecm|  4'833,00 3,67 17°737,11
9 ! |Conglomerato  bituminoso chiuse per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
06.01.06.002 i(strade  di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del Cd ... al 97% di quella determinata nelle studio Marshall. per
strade in ambito urbano - per ogni mA? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m2/cm 1°078,00 3,67 3°956,26
10 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite Jamellare, conforme alle norme UNLEN 124 e recante
06.04.01.03 !la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le apere murarie ed ogni altro onere per dare I’ oper
finita & regola d"arte: classe C 400 (carico di rottura 400 kN) .
SOMMANO al kg 640,00 4,38 2°803,20)
14 Férnitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli ¢
07.01.02 simili, <li qualsiasi tipn e dimensione o lamicre, compos ... ¢ e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e .
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 217,18 4,00 868,72
12 " |Posa in opera di opere in ferro di cui agliartt. 7.1.1e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profonditA comprese opere
07.01.03 provvisionali oecorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per darg
il lavoro completo a petfetta regola di€™arte.
SOMMANO kg 217,18 302 . 655,88
13 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
14.03.17.003: |in HEPR in qualita G16 ¢ guaina lermoplastica di colore g ... zioni € connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ece.), ed ogni altro onere € magistero. cavo FG16(o)R16 sez. Ix4mm?
SOMMANO m 424,00 278 1178,72
14 Fornitura & collocazione entra tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
A RIPORTARE 37°295,44
i :

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUTTOIL 09/10/2024
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e INDICAZIONE D3ETHLAVORI IMPORTI
Num. Chrel, IR - R
TARIFFA E DELLE OQuantita ==
AR SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
REPORTO 37°295,44
14.03.17.004 |in HEPR in qualita G16 ¢ guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere ¢ magistero. cave FG16(0)R16 sez. 1 x6mm?
SOMMANO m 1'686,00 3,32 559752
13 Fornitura e collocazione entro tubi, pousati entro canali, o stalfati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
14.03.17.016 lin HEPR in qualita G16 ¢ guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie {capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere ¢ magistero. cavo FG16(a)R16 sez. 2x1,5mm?
' SOMMANCO m 171,00 2,56 437,76
16 Fornitura ¢ posa in apera su scavo gid predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti ¢ capicorda.
14.03.21.002 |sez. 35 mm?
’ SOMMANO m 471,50 7,78 1'668,27
17 Fornitura & posa in opera di dispersore a croce in profitato di aceiaio dolce zincato a caldo in accorde aile normeCE
14.03.22.001 17-6, munito di bandierina con 2 fori € 13 mm per allacciament . 1 segnalare le prese di terra a sfondo blu,
dimensioni 200 % 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggie. lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 16,00 96,79 1'348,64
18 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per pésa di cavidotti in tubo, eseguito can escavatore it
18.01.01 001 [terreno di qualsiasi natura e consistenza, €sclusa la roecia, ... onere necessario per dare I’opera finita a perfetta :
regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale i
SOMMANO m 44400 39,77 17°657 88 ,
|
. f
19 “[Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilie di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede ‘
18.01.02 * istradale, per 1a posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché i
" *logni onere necessario per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. d
SOMMANO m* 17,92 128,55 2730362
20 Formazione di pozzetto-per marciapiedi in conglomerato cementizie a prestazione garantita, con classe di resistenza
18.01.03.001 |non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 em, escluso o scavo ... rollato, ed ogni aliro onere ¢ magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
) SOMMANQ cad 15,00 135,92 2'038,80
21 Conglomerato cementizio per formazione di bloceo di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di
18.01.05 resistenza non inferiore a C16/20; compreso I'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di
cemento rotocompresso o PVC annegato nel getio) e dei for: di passaggio dei cavi.
SOMMANO m? 11,96 247,12 2°962. 73]
22 Farnitura & posa in opera in bloceo di fondazione gia predisposto e compensato a parte di palo ronco conico a stelo
18.02.02.006 |dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, ... 0 del palo in mmd = diametro in sommita in
mmD = diametro alla base inmm D =127 mm; d = 85 mm; Sm=3,6 mm; h=8§,80m
' SOMMANO cad 15,00 832,47 12'487,05
23 Fornitura a pié d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o’
18.02.06.002 |curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 — 60,30 mm .. gio a palo o zanche di acciaio zincato per
fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia
: SOMMANO kg 139,50 9,03 1°256,69)
24 Pasa in opera, in-sommita a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di
18 02.07.002 |qualsiasi sagomatura (diritia o curva) e peso, compreso ogni onere e magistere per dare I'opera cempleta a perfetta
regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia
SOMMANO cad 15,00 102,46 1°536,90
25 Fornitura e posa in epera su pale o mensola gid predisposti, di armatura sradale con sergente LED con corpe in
18.03.03.003 | pressefusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... rato dovra ossere quello netto all’esterno de
proigttore. apparecchic con (lusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen
SOMMANGO cad 23,00 49621 11'412,83
26 "‘ Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione 1P68, effettuata con il metodo a resina colata ¢ con giunto
18.06.02.001 :preriempito in gel, per cavi unipolari ¢ multipolari con isolament ... altro onere e magisterv per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm?
SOMMANO cad 12,00 59,88 718,56
27 Fornitura e collocaziene di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e
18.06.05.001 {protezione contro gli usti 1K09, equipaggiata con morsettiera quadripo ... parete e quanto altro necessario per dare
I’opera finita a perfetta regola d'arte. morsettiera da palo - dorsale 2 poli
SOMMANO cad 15,00 46,15 69225
28 Fornitura e posa in opera entro scave gid predisposto di cavidotto corrugato doppia parcte in PE ed alia densitd con
A RIPORTARE 10161794
COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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. INDICAZIONE DELLAVORI IMPORTE 3
MNumOrd. - e o .
TARIFFA EDELLE Quantita
AR SOMMINISTRAZICHNI uniHaric TOTALE
RIPORTO 01761794
18.07.02.005 !resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprens ... altro occorre per dare l'opera finita e
“ |funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
SOMMANO m 330,00 7,21 2'376,30
29 ‘ Realizzazione di pavimenti in marmette autobloccanti di caleestruzzo presso vibrato, con schema di posa come da
API1 .| disegni esecutivi e concordata con il DL,
SOMMANO mq 101,90 42,99 47380,68
30 Messa a dimora di alberi in filare, compresa la formazione della buca la concimazione di fondo, il rinterro, il palo
AP2 tutere & quant'altro occorre per dare l'albero piantato a regola darte
SOMMANO cad 11,00 130,22 1°432,42
31 Sveilimento di pavimento autobloccante sconnesso, compresa la pulizia, I'accatstamento dei masselli di cls
AP3 riutikizzabili ed il livellamenta del piano di posa per una successiva pavimentazione
SOMMANOQ mq 101,90 10,77 1°097,46
32 Risagomatura di orlatura stradale divelta compreso ogni onere ¢ magistero.....
AP4 SOMMANO ml 10,00 34,62 346,20
33 Fornitura e posa in opera di Panchina per arredo urbano in acciaio zincato, dim. L200 x P80 x H83 cm.
APS SOMMANO cad 3,00 48,31 2'844.93
34 Cestine porta rifiuti di forma cilindrica in acciaio zincato, colre RAL canna di fucile. Capacitd 25 It.
AP6 SOMMANO cad 2,00 230,47 460,94
15 ‘URimozione accurdta a qualsiasi altezza, di corpo illuminante posto su palo d'acciaio, su tesata o a parete, effettuata
NPO1 con idoneo cestello elevatore omologato o altro dispositivo e ... ndicazioni della D.L. Compreso altresi ogni altro
cnere & magistero per effettuare la rimozione de! corpe illuminante,
' SOMMANO cadauno 5,00 56,76 283,800
36 Ese¢cuzione di scave per pusa di cavidotto interrate ubicato su marciapiede esistente, comprendente le seguenti ‘
NP2 operazioni: Svellimento € Ticollocazione su apposito massetto in cls .. lta. Compreso altresi ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arle.
SOMMANCQ a corpo 0,70 768,05 537,64};
Parziaic LAVORI A MISURA curo 115°381,31
TOTALE eure 115738131

e H

i A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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. INDICAZIONE DEL LAVORI IMPORTH
Num Ord. oy - "
TARIFFA EDELLE Cuantith
! SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipolugia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicwrezza su cui NON applicare i Ribasso 3°390,00
fnucfden:a Sicurezza - IS = 3'390.00 / 113°308,71 = 0,029918264888904
LAVORI A MISURA eure 115°381,31
Importo oneri sicurézza non soggetti a ribasso = ((SAL/Po) * SCS)=
((115°381,31 / 1087538,41) * 37350,00} = euro 3603,73
PER LAVORI A MISURA euro 118°985,04
E X
TOTALF eure 118985,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTIN[ ['contab Ventimiglia_01.dcf (C:\Users\MiIlauro\Dcsktop\Comabilita]_ZUmiina\) v, 1/64]
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